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Varför görs denna utvärdering?
Denna rapport är en del av utvärderingarna av landsbygdsprogrammet och av 
regionalfondsprogrammen i Sverige. Under programperioden 2014–2020 finansie­
ras bredbandssatsningar i Sverige från såväl Europeiska jordbruksfonden för 
lands bygdsutveckling (via landsbygdsprogrammet) som från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (via tre regionalfondsprogram). Utvärderingen belyser vilka 
effekter bredbandssatsningarna får på företagande på landsbygden och på lands­
bygdsutveckling, men också vilka effekter styrmodellerna har. Utvärderingen bely­
ser hur bredbandsstöden fungerar i nuvarande programperiod, men utgör också 
ett viktigt underlag för utformning och genomförande av framtida bredbands­
politik. 
Detta är slutrapporten från den utvärdering som institutionen för stad och land 
vid SLU har gjort på uppdrag av Jordbruksverket och Tillväxtverket. Uppdraget har 
initierats via fondsamordningens arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering. 
Styr grupp för utvärderingen har utgjorts av Gustav Helmers och Fredrik Holstein 
från Jordbruksverket samt Göran Brulin och Ingela Wahlgren (ersattes hösten 2018 
av Eva Hagsten) från Tillväxtverket. Till utvärderingen har en referensgrupp 
bestående av följande personer varit knuten: Oscar Holmström (PTS), Kristina 
Jansson och Krister Runebrand (Stelacon), Patrik Sandgren (Bredbandsforum), 
Jacob Käll (Doing Rural AB och Djursdala Samhällsförening), Lovisa Neikter 
(bred bandskoordinator Region Uppsala) samt Erik Larsson (bredbandskoordina­
tor Region Värmland). Gruppens kunskaper och engagemang har varit ett värde­
fullt bidrag i processen. Tack! 
Vi tar hjälp av forskare för att kvalitetsgranska utvärderingsrapporter innan de 
publiceras. I slutet av rapporterna finns ett utlåtande från granskarna. Rapporten 
publiceras i Jordbruksverkets publikationsserie. Rapportförfattarna är ansvariga 
för slutsatserna. Slutsatserna utgör inte myndigheternas officiella ståndpunkt. 
Emelie Johansson, samordningsansvarig för ERUF­programmens utvärderingar, 
Tillväxtverket 
Fredrik Holstein, Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket

5Utvärderare 
Patrik Cras är fil. Dr. och forskare vid SLU, Institutionen för stad och land, 
avdelningen för landsbygdsutveckling. Han arbetar med forskning, utvärde­
ringar och utbildning om organisering, politik och förvaltning med fokus på 
lands bygdssamhällen i Sverige. Patrik har tidigare bl.a. forskat om organise­
ringen av fiberföreningar.
Yvonne Gunnarsdotter är fil. Dr. och lektor vid SLU, Institutionen för stad 
och land, avdelningen för landsbygdsutveckling. Hon arbetar med forskning 
och utbildning om lokala gemenskaper, platsidentitet samt jakt­ och fiske­
turism. Yvonne har deltagit i flera utvärderingar av det svenska landsbygds­
programmet både på nationell och på EU­nivå, samt utvärderat leaderom­
råden och enstaka projekt på landsbygden.
Ylva Jonsson är fil. Mag. och forskningsassistent vid SLU, Institutionen för 
stad och land, avdelningen för landsbygdsutveckling. Hon arbetar för utom 
med bredbandsfrågor också med utbildning och frågor som rör entrepre nör­
skap på landsbygden.
6Sammanfattning 
Detta är en slutrapport från utvärderingen av bredbandsstöd för svensk lands­
bygd. Landsbygdsprogrammet finansierar stöd till utbyggnad av accessnät 
och regionalfondsprogrammen finansierar stöd till ortssammanbindande nät. 
Utvärde ringen har genomförts av Institutionen för stad och land vid Sveriges 
lantbruksuniversitet på uppdrag av Jordbruksverket och Tillväxtverket. 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts i form av fältarbete med 
intervjuer i åtta kommuner i tre regioner, en telefonenkät till landsbygdsföre­
tagare samt en ekonometrisk analys av SCB:s databas för landets företag. Det 
 resultat som presenteras i rapporten bygger även på andra tidigare studier och 
utvärderingar. Rapporten behandlar bredbandsinfrastrukturens betydelse för 
företagen (kapitel 2), användningen av IT­system (kapitel 3) och landsbygdens 
utveckling (kapitel 4). Dessutom diskuteras styrningen av stöden till accessnät 
genom landsbygdsprogrammet samt styrningen av programsamordning mellan 
regionalfondsprogrammen (som stödjer utbyggnaden av ortsammanbindande 
nät) och landsbygdsprogrammet (kapitel 5). Slutligen förs ett resonemang om 
huruvida markbundet bredband på en hastighet av 100 Mbit/s är samhällseko­
nomiskt effektivt (kapitel 6). En sammanställning av hur bredbandsutbygg­
naden bidrar till måluppfyllelsen för övriga mål i landsbygdsprogrammet finns i 
bilaga 1.
Bredbandsinfrastrukturen har betydelse för företagande och arbets­
marknad, men den är svår att påvisa i omsättnings­ och sysselsättnings­
siffror (kapitel 2)
Bredbandsstöden inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen 
har lett till, och kommer leda till, att fler företag får tillgång till eller ökad möjlig­
het att ansluta sig till ett fibernät. Stöd ur landsbygdsprogrammet 2007–2013 bi­
drog till att ge knappt 12 000 företag tillgång till bredband, men för innevarande 
period finns ingen sammanställning. Stöd till ortsammanbindande nät från 
Eruf beräknas under nuvarande programperiod leda till att cirka 12 000 företag 
får ökad möjlighet att beställa en bredbandsanslutning. I oktober 2017 hade 
77 procent av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s (PTS 2018a). Hushållens bredbandstillgång gynnar landsbygdsföre­
tagen genom att bra förutsättningar för boende på landsbygden är av vikt för 
både för företagens kundunderlag och kompetensförsörjning. 
Majoriteten av företagarna uppger att bredbandstillgång är viktigt för deras före­
tagande, samtidigt som fiberutbyggnaden inte tycks ha gett en mätbar effekt på 
varken omsättning eller sysselsättning. Det finns en självmotsägelse, eller para­
dox, i dessa utsagor. Ett möjligt sätt att förstå och förklara denna paradox är 
att företagarna bedömer att det snabba bredbandet kommer ha stor betydelse i 
framtiden. Merparten av de intervjuade företagens internetanvändning begrän­
sas i dagsläget till enklare tjänster såsom kommunikation och administration, 
tjänster som rimligen kan tänkas användas lika väl på en anslutning med betyd­
7ligt lägre hastighet. Det viktigaste för många är i stället att fiberutbyggnaden har 
gett en stabil, snarare än snabb, uppkoppling samt säkerställt en fast uppkopp­
ling när kopparnätet monteras ned. 
Fiberutbyggnad till följd av offentliga bredbandsstöd skapar förutsätt­
ningar för utveckling av användningen av IT­system på landsbygden 
 (kapitel 3)
Den nya fiberanslutningen möjliggör internettillgång med högre kapacitet i ter­
mer av överföringshastighet, stabilitet, redundans och gör konsumenten min­
dre känslighet för förbrukning av datamängd till skillnad från det mobila bred­
bandsnätet. Stödens effekter på användningen av IT­system varierar beroende 
på alternativa förutsättningar för den fastighet som fått fiberanslutning till följd 
av stöd. Det finns stora förväntningar på att detta ska generera användning IT­
systemen får större betydelse i framtiden. Den viktiga effekten på kort sikt är 
inte att det blir snabbt bredband med 100 Mbit sekund utan att bredbands­
stöden möjliggör fortsatt fast internettillgång när kopparnätet monteras ned. På 
längre sikt möjliggör bredbandsstöden för landsbygdsområden att hänga med i 
teknikutvecklingen på samma villkor som andra områden. Fiberutbyggnaden är 
dock bara en av flera pusselbitar för att säkra god tillgång till internet med hög 
överföringskapacitet. 
Bredbandsinfrastrukturens har betydelse för lokal utveckling (kapitel 4)
När det gäller betydelsen av IT­infrastruktur för landsbygdens utveckling har vi 
funnit att det på olika sätt minskar skillnaden mellan stad och land. Som lands­
bygdsbo upplever man det som rättvist att bredbandet ger liknande förutsätt­
ningar som i städer. Andra möjliga effekter är ökade möjligheter att fortsätta 
bo och verka på landsbygden, ökat kultur­ och medieutbud samt nya lösningar 
för att tillhandahålla offentlig service. Till viss del finns det positiva miljöeffek­
ter, främst genom minskat bilåkande, och det finns även enstaka nya verksam­
heter på bygdenivå. Det är dock inte möjligt att för ett landsbygdsområde iden­
tifiera kausala samband mellan specifik fibernätsutbyggnad och utvecklingen i 
den berörda bygden, då det snarast är internettillgången som helhet (den fasta 
och mobila uppkopplingen) som skapar förutsättningarna för utvecklingen i 
bygden. 
De offentliga bredbandsinvesteringarna har varit effektiva i att uppnå 
målet, men det förekommer kritik (kapitel 5)
De offentliga bredbandsstöden har varit effektiva i att uppnå det kvantitativa 
bredbandsmålet och att stimulera lokal mobilisering. Vi identifierar samtidigt 
tre former av kritik mot hur stöden inom landsbygdsprogrammet fördelas. Dels 
att denna modell inte är den effektivaste för att stimulerade marknaden att 
bygga i glest befolkade område. Dels att urvalskriterierna inte gör det möjligt att 
väga in fler faktorer (till exempel försämrad alternativ uppkoppling via ADSL) 
än det numerära bredbandsmålet vid beslut om stödprioriteringar. Slutligen 
före kommer det argument som pekar på att stöden inom landsbygdsprogram­
8met i vissa fall kan ha gått till områden som inom en snar framtid hade kunnat 
byggas ut på kommersiell grund. Vi resonerar i rapporten om svårigheterna att 
bedöma giltigheten i denna kritik. 
I intervjuerna förekommer också kritik mot att stödformen som den är utfor­
mad idag tycks kunna leda till stora variationer i anslutningskostnader, att den 
inte eliminerar risk för så kallade ”vita fläckar”, samt att ett stort ansvar läggs 
på  lokala (i vissa fall ideella) aktörer. Vidare finns det kritik mot bristen på sam­
ordning av landsbygdsprogrammet och Eruf på nationell nivå. Vi diskuterar tre 
scenarier för framtida stödpolitik: öppna utlysningar, riktade utlysningar och 
upphandlingar, och konstaterar att samtliga av dessa tre scenarier har för­ och 
nackdelar. 
Ytterligare studier krävs för att bedöma huruvida bredbandsstöden är 
samhällsekonomiskt effektiva (kapitel 6)
I vilken utsträckning den ekonomiska utvecklingen har påverkats av den pågå­
ende övergången till nästa generations överföringshastigheter är svårt att uttala 
sig om. Inom detta område krävs fördjupande studier. Vi kan dock konstatera 
att bredbandsutbyggnad, givet den utveckling som spås av diverse bransch­
analytiker, utgör en avgörande faktor för att möjliggöra för företag att vara verk­
samma i hela landet. Ur regionalpolitiskt hänseende framstår bredbandsinves­
teringar som effektiva åtgärder på så sätt att de har stor betydelse för att skapa 
en känsla av inkludering i samhällsutvecklingen. 
En slutsats i såväl den Eruf­finansierade följeforskning, som i denna utvärde­
ring, är att satsningar på IT­infrastruktur bör kombineras med åtgärder för att 
näten ska komma till affärsmässig användning och med att verksamhetsutveck­
ling sker i offentlig sektor för att kunna nyttja infrastrukturens potential.
9Abstract 
This is the final report from the evaluation of funding from EU and the Swedish 
government supporting investments in broadband infrastructure in Swedish 
r ural areas. The construction of local access networks are supported with fun­
ding from the Rural Development Program (RDP) and the development of inter­
urban networks with funding from the European Regional Development fund 
(Eruf). The evaluation is made by the Department of Urban and Rural Develop­
ment at the Swedish University of Agricultural Science (SLU) commissioned by 
the Swedish Board of Agriculture and the Swedish Agency for Economic and 
 Regional Growth.
Both qualitative and quantitative methods have been used: Interviews in eight 
municipalities in three regions; a telephone survey with rural enterprises and 
an econometric analysis with data on rural enterprises from Statistics Sweden. 
Other external studies are also included. The report deals with the effect of 
broad band support on local enterprises (Chapter 2), the use of IT­systems (Chap­
ter 3) and rural development (Chapter 4). It also discusses the effects of existing 
policy of public investment in broadband (Chapter 5) and the national economic 
benefit of the same (Chapter 6). A compilation of how broadband infrastructure 
contributes to other objectives in the Rural Development Program is presented 
in attachment 1. 
Broadband infrastructure are important for enterprises, although difficult 
to prove in numbers of turnover or employment (Chapter 2)
The public support for broadband has given, or will give, more enterprises the 
ability to connect to a fiber network. Support from the Rural Development Pro­
gram 2007–2013 contributed to give around 12 000 enterprises access to broad­
band, but there are yet no numbers for the current period. Support to interurban 
networks from the European Regional Development fund is calculated to give 
 almost 12 000 enterprises a possible access to high speed broadband. 
A majority of the interviewed enterprises stresses that access to broadband is 
important for their business, while at the same time broadband does not seem 
to have a measurable effect on turnover or employment numbers. There is a con­
tradiction, or paradox, in these statements. A possible way to explain this is that 
the enterprises expect a greater use in the future. Most of the interviewed enter­
prises mainly use internet for communication and administration – which likely 
can be used with lower capacity for internet connection. Most important for 
many of the enterprises is that broadband has given a stable connection. 
Roll­out of fiber as a consequence of public funding may affect future use 
of IT­systems in rural areas (Chapter 3)
The public funding for broadband has mainly been invested in the fiber optic 
net work. To what extend the funding affects the use of IT­systems depends on 
the alternative internet connections for the particular building. The new fiber 
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connection gives access to internet with a higher speed, stability and redun­
dancy. It also makes the consumer less vulnerable for consuming data, compa­
red to a mobile internet connection. There are expectations that IT systems will 
be of greater importance in the future. 
In short terms the most important effect of the broadband funding is that it se­
cures access to internet, when ADSL shuts down. In the long run it gives rural 
areas possibility to keep up with the general IT­development under the same 
conditions as urban areas. The roll­out of fiber is one piece of a puzzle that is 
needed to ensure good access to internet with high capacity.
Broadband infrastructure plays a role in local development (Chapter 4) 
IT­infrastructure reduces the gap between urban and rural areas, and strengthen 
the self­esteem of rural citizens by providing them with similar possibilities 
as urban areas. Other effects are increased possibilities to continue to live and 
work in rural areas, increased supply of culture and media, and new solutions 
for public service. There are also, to some extent, positive environmental effects, 
mainly through a decrease in car travels and a few new types of local busines­
ses. Though, it is not possible to identify causality between specific fiber roll­out 
and development in the concerned area since it is the total composition of inter­
net access that creates conditions for local development. 
Public investments in broadband have been efficient in reaching the goal, 
although some critique occur (Chapter 5) 
The public investments in broadband infrastructure has been efficient in reach­
ing the quantitative goal and stimulating local mobilization. We identify three­
forms of critique directed towards how the investments have been distributed: 
Some of our informants argue that this model is not the most efficient in terms 
of stimulating the market to build in sparsely populated areas. Some critique 
that it is not possible to take other factors into consideration (e.g. poor alterna­
tive access via ADSL) than the numerical goal when prioritizing investments. 
 Finally there are arguments pointing in the direction that broadband invest­
ments through the Rural Development Program in some cases have been desig­
nated to areas that soon would be of interest for commercial investment. In the 
report we discuss the difficulties in assessing this critique.
We also highlight that the current model for investment seems to lead to great 
variation in connection costs, that is does not eliminate the risk for “white 
spots” and that local voluntary actors are given a great responsibility. Further 
on there is critique about poor coordination of the funding from the Rural Deve­
lopment Program and Eruf at national level. We discuss three scenarios for fu­
ture policies for investments: open calls, directed calls and procurement, and 
show that all of them has both advantages and disadvantages.
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More studies are needed to estimate the national economic efficiency of 
broadband (Chapter 6) 
It is hard to tell to what degree the shift to next generation of high speed broad­
band affects economic development. Broadband investment, given the develop­
ment predicted by analytics, constitutes a determining factor for business 
oppor tunities all over the country. From a regional political point of view, in­
vestments in broadband appears to be efficient measurements. They are of great 
importance to create a sense of inclusion in societal development. 
A conclusion, in this evaluation as well as in the parallel evaluation financed by 
Eruf, is that investments in IT infrastructure ought to be combined with arrange­
ments for the fiber networks to be of commercial use and that how it operates 
should be developed by the public sector to utilize the full potential of this in­
frastructure. 
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Definitioner 
Bredband, snabbt bredband och NGA
Post­ och telestyrelsen (PTS) definierar i sin mobiltäcknings­ och bredbands­
kartläggning bredband som en anslutning till internet som levererar en faktisk 
överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt. Bredband med 
en överföringshastighet på 100 Mbit/s utgör den politiska målsättningen i rege­
ringens bredbandsstrategi. Det är också den hastighet som vi utifrån samman­
hanget kan anta att de flesta informanter tolkar som ”snabbt bredband”. Enligt 
Jordbruksverkets föreskrifter kan bredbandsstöd beviljas för nät som uppfyller 
definitionen av ”nästa generations accessnät” (NGA­nät). Ett antal olika tekni­
ker uppfyller dessa kriterier men i samtliga av våra studerade kommuner hand­
lar det om utbyggnad av fibernätet. Därför utvärderar vi, enligt uppdraget, ute­
slutande fibernät med en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. Vi använder 
begreppet NGA­nät i de sammanhang där vi diskuterar regelverket, som i grun­
den är teknikneutralt, och fibernät när det är frågan om ett reellt NGA­nät base­
rat på fiberoptiskt teknik.
Internetanvändning
Vi använder begreppet internetanvändning i betydelsen användning av internet, 
oavsett uppkopplingsteknik eller uppkopplingshastighet.
Accessnät
Nätet mellan slutkund och närmaste nod. När det gäller trådbundna nät hand­
lar det om den del av ett tele­datakommunikationsnät som når in i fastigheter 
och som abonnenten utnyttjar för att få åtkomst till internet. Exempel på access­
nät är näten mellan en telestation eller en mobilsändare och slutkunderna. Jäm­
för med ortsammanbindande nät.
Ortsammanbindande nät, OSN 
Det ortsammanbindande nätet förbinder nationella noder och huvudnoder med 
varandra i landets olika delar och förser accessnäten med kapacitet. I en analogi 
med vägnätet kan det ortsammanbindande jämföras med alla vägar utom den 
sista vägdelen till en byggnad.
Eruf
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är ett instrument, med åtta 
region program som täcker hela landet, med syftet att minska skillnader i ut­
vecklingsnivåer i de europeiska regionerna och minska underutveckling i de 
minst gynnade regionerna. I Sverige ligger fokus på glesbefolkade norra regio­
nerna där stöd ges för utbyggnad av Ortsammanbindande nät (OSN). 
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Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att 
utveckla landsbygden. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av 
Sverige och EU. Inom programmet kan man söka pengar för bland annat miljö­
investeringar, projektstöd och lokalt ledd utveckling. Stöd till utbyggnaden av 
accessnät ligger under landsbygdsprogrammet.
Landsbygd, landsbygdskommun 
Det finns ingen vedertagen nationell eller internationell definition av ”lands­
bygd”, och vi har valt att inte använda endast en betydelse av begreppet. Lands­
bygdsprogrammet definierar landsbygd som ”område utanför tätorter med mer 
än 3000 invånare”, men vad gäller bredbandsstöden inom landsbygdsprogram­
met begränsas de av den marknadsanalys som avgör vilka områden som anses 
kommersiellt gångbara. Samtliga tätorter (mer än 200 invånare), och vissa små­
orter, anses per definition vara kommersiellt intressanta för bredbandsutbygg­
nad, och därmed inte aktuella för stöd. 
När vi i denna rapport diskuterar landsbygd i generella termer, såsom ”lands­
bygdsföretag” ”landsbygdens utveckling” etc, syftar vi till de områden som en­
ligt SCB:s definition inte utgör tätorter (Hussamlingar med minst 200 invånare 
där avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter). I ett antal 
undan tag i denna rapport definieras ”landsbygd” på andra sätt: I den ekono­
metriska studien identifieras landsbygd på en så kallad SAMS­nivå, där en 
befolk ningstäthet under 25 inv./km2 definieras som landsbygd. Vid ett tillfälle 
använder vi oss av Tillväxtverkets indelning i kommuntyper. Där definieras 
landsbygds kommun som ”kommun med minst 50 procent befolkning i rurala 
områden”. 
Det bör också beaktas att övrig nationell och internationell landsbygdsforskning 
som vi refererar till i denna rapport definierar landsbygd på olika sätt – något 
som vi inte har utrymme för att redogöra för inom ramen för rapporten. 
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1 Inledning
1.1 Uppdraget
Under programperioden för de Europeiska struktur­ och investeringsfonderna 
2014–2020 har EU och den svenska staten avsatt drygt 4,8 miljarder kronor till 
investeringar i bredbandsinfrastruktur. Det handlar om finansiering via lands­
bygdsprogrammet till utbyggnad av accessnät, och finansiering till ortsamman­
bindande nät via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Halvvägs 
gen om programperioden har de två programansvariga myndigheterna Jord­
bruksverket och Tillväxtverket gett Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att 
göra en utvärdering av bredbandssatsningarna genom att besvara frågorna 
nedan. En bredare diskussion om syfte och bakgrund till uppdraget finns i en 
kunskapsöversikt (Hansen et al. 2017). Uppdraget delredovisades i en delrapport 
våren 2018 (Cras et al. 2018). Detta är slutrapporten från utvärdering. 
1. Hur mycket ökar omsättning i befintliga företag genom bredbandsutbygg­
naden?
2. Blir det fler företag som har får tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s 
och går det att säga om antalet sysselsatta ökar i de gles­ och landsbygds­
regioner som får del av bredbandsutbyggnaden
3. Hur påverkar stöden landsbygdens tillgång till IT­infrastruktur?
4. Hur påverkar stöden användningen av IT­system för landsbygdens utveck­
ling?
5. Vilken är betydelsen av IT­infrastruktur för lokal och regional utveckling?
6. Vilka är effekterna av styrmodellen – relativt alternativa modeller för styr­
ning? ”Styrmodell” på två nivåer ska studeras; a) på programnivå i lands­
bygdsprogrammet och b) på svensk programövergripande nivå. 
7. Vilka metoder föreslås för att undersöka ovanstående frågor och kopplingar 
till marknader och förbättra konkurrenskraft genom bredbandsutbyggnad? 
8. Vilka är de viktigaste sekundäreffekterna av bredbandsutbyggnaden och hur 
omfattande är dessa? Primärt ska sekundäreffekter tolkas i landsbygdspro­
grammets betydelse. 
9. Är markbundet bredband med 100 Mbit/s samhällsekonomiskt effektivt? 
a. Finns det andra metoder, än markbundet bredband, som hade kunnat 
uppnå samma kommunikationsmöjligheter till lägre kostnader? 
b. Om annan teknologi har lägre kostnader, men sämre prestanda: finns 
det fördelar med markbundet bredband som kan motivera de högre kost­
naderna? 
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Rapporten består av sex kapitel. Kapitel 2 redogör för bredbandsinfrastruktu­
rens betydelse för företagande och arbetsmarknad. Kapitel 3 behandlar stödens 
påverkan på användningen av IT­system på landsbygden. I kapitel 4 presente­
ras bredbandsinfrastrukturens betydelse för lokal utveckling. Kapitel 5 diskute­
rar styrningen av stöden till accessnät genom landsbygdsprogrammet samt styr­
ningen av programsamordning mellan regionalfondsprogrammen (som stödjer 
utbyggnaden av ortsammanbindande nät) och landsbygdsprogrammet. I kapi­
tel 6 görs en bedömning om bredband med 100 Mbit/s, enligt regeringens bred­
bandsstrategi, är samhällsekonomiskt effektivt. I uppdraget ingår frågan om hur 
bredbandsutbyggnaden bidrar till måluppfyllelsen för övriga mål i landsbygds­
programmet. Svaren på denna fråga hämtar vi ur hela rapporten och de redovi­
sas kortfattat i bilaga 1 utifrån landsbygdsprogrammets sekundäreffekter.   
1.2 Metod
I denna utvärdering kombineras kvalitativa (icke­mätbara) metoder med kvanti­
tativa (mätbara). Det kvalitativa består av ca 100 intervjuer med berörda aktörer 
på nationell, regional, kommunal och lokal nivå, varav de flesta genomfördes 
under fältarbete i de åtta kommunerna. De kvantitativa metoderna användes en­
bart till att besvara frågorna om företagande. Till detta genomfördes dels en te­
lefonenkät med ca 300 landsbygdsföretagare i fyra av de åtta kommunerna där 
fältarbetet gjordes, dels en analys av ett urval på ca 400 000 företag från en na­
tionell databas. Vid kvalitativt material görs en analytisk generalisering till skill­
nad från statistisk generalisering av kvantitativt material. Det innebär att man 
använder sig av andra studier för att belägga eller vederlägga tolkningen av det 
egna materialet, för att kompensera den begränsade mängden utsagor. I gen­
gäld kan kvalitativa studier hantera komplexiteten i de fenomen man studerar. 
Utvärderingen baseras därför också på både vetenskapliga och övriga rapporter. 
Hösten 2017 genomfördes inledningsvis en kunskapsöversikt som en uppföljning 
av det arbete som gjordes året innan för att förbereda för en utvärdering (Han­
sen et al. 2017). Den uppdaterade kunskapsöversikten resulterade i en läges­
rapport med en kartläggning av aktörer inom bredbandsområdet, pågående 
uppdrag, rapporter och annan information med eventuell relevans för utvärde­
ringen (Sveriges lantbruksuniversitet 2017). 
1.2.1 Fältarbete
Åtta kommuner valdes ut för fördjupade studier: Lycksele och Storuman i 
Väster botten, Sunne och Torsby i Värmland, Vara och Tanum i Västra Götaland 
och Ystad och Osby i Skåne. Urvalet av regioner och kommuner har skett i sam­
råd med uppdragsgivarna i syfte att få en spridning avseende antal projekt/före­
tag/grupper som fått stöd, tillgång till användbara data på kommunal och regio­
nal nivå, olika styrmodeller för bredbandsutbyggnad, olika sätt att internt orga­
nisera bredbandsfrågorna i den kommunala förvaltningen samt olika karaktär 
när det gäller näringsliv, geografi, tradition etc.
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Fältarbetet i dessa kommuner bestod primärt av intervjuer på plats i de områden 
där stödfinansierad bredbandsutbyggnad skett. Fältarbetets intervjupersoner 
kan delas in i två grupper. Dels personer berörda av bredbandsutbyggnad i 
sin vardag (inom näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle) och dels 
männi skor som på ett eller annat sätt varit och är inblandade i fiberutbyggna­
den. För att få en bredare bild av stödens utfall har de regionala bredbands­
koordi natorerna samt länsstyrelsens bredbandshandläggare i de aktuella länen 
intervjuats. 
Fältarbetets intervjuer genomfördes semistrukturerat, vilket innebär att tyngd­
punkten i de olika intervjuerna har anpassats till respektive informant. Med ut­
gångspunkt i en intervjuguide (se bilaga 2) har de intervjuade fått berätta gan­
ska fritt om processen och de lärdomar man dragit. I rapporten redovisas ut­
valda citat från intervjuerna för att illustrera resultatet av analysen.
Som framgår av tabell 1 skiljer sig de åtta studerade kommunerna åt på flera 
sätt. Det mest slående är kanske befolkningstätheten. Eftersom Lycksele har så 
stor andel befolkning i tätorten och så stor areal är det mycket glest på lands­
bygden till skillnad från de kommunerna i Sydsverige. Samtliga kommuner har 
projekt som beviljats stöd från landsbygdsprogrammet till utbyggnad av bredband 
under denna programperiod. Eruf­stöden däremot är enbart tillgängliga i de två nord­
ligaste av våra utvalda regioner. 
Tabell 1. De åtta studerade kommunerna
Region Kommun Yta km2
Invånar­
antal
Andel inv. 
i central­
orten
Befolk­
ning/km2
Stöd till OSN 
via Eruf
Aktörer som 
beviljats bred­
bands stöd
Västerbotten Lycksele 5 900 12 200 70 % 2,2 Beviljats Kommun
Storuman 8 234 5902 37 % 0,81 Beviljats Kommun
Värmland Sunne 1 300 13 400 37 % 10,3 Beviljats Fiberförening, kommunen
Torsby 4 357 11 890 37 % 2,9 Beviljats Fiberförening, kommunen
Västra 
Götaland Vara 700 16 000 25 % 22,8 Ej tillgängligt
Fiberförening 
med hjälp av 
kommunalt 
bolag
Tanum 945 12 700 13 % 13 Ej tillgängligt Fiberförening
Skåne Ystad 350 29 000 65 % 83 Ej tillgängligt
Kommunägt 
bolag + 
fiberförening
Osby 576 13 150 58 % 23 Ej tillgängligt Privat bolag + fiberförening
Källa: www.lycksele.se; www.storuman.se; www.sunne.se; www.torsby.se; www.vara.se; www.tanum.
se www.ystad.se; www.osby.se
Djupintervjuerna i dessa åtta kommuner har kompletterats med intervjuer med 
andra berörda aktörer på kommunal, regional och nationell nivå. Hit hör bland 
annat Jordbruksverket, PTS, Trafikverket, SKL, och LRF. Även 15 regionala bred­
20
bandskoordinatorer har intervjuats om bredbandsstödens utfall i sina respek­
tive regioner.
1.2.2 Enkätstudie
En enkätstudie riktad mot företagare på landsbygden gjordes av Stelacon1 på 
uppdrag av SLU. Enkätundersökningen skedde i Lycksele, Sunne, Vara och 
Ystad i form av telefonintervjuer med representanter för företag med arbets­
ställen lokaliserade till stödområden för nuvarande eller föregående lands­
bygdsprogram. För att se om det finns en effekt som kan förklaras av bredbands­
tillgång har målgruppen delats upp i företag som har tillgång till bredband via 
fiberanslutning (grupp A) och företag som inte har tillgång till bredband, eller 
bara har tillgång till långsam internetuppkoppling under 10 Mbit/s (grupp B).  
Urvalet har utgått från en total lista med 1104 företag i grupp A och1880 före­
tag i grupp B. Telefonintervjuerna har utgått från de sammanställda listorna och 
ringt upp företag med målsättningen att få 400 enkätsvar från företag i grupp A 
och 200 enkätsvar från företag grupp B. Intervjuförsöken resulterade slutligen i 
att 213 intervjuer kunde genomföras med företag i grupp A och 77 intervjuer med 
företag i grupp B. 
I enkäten fick företagarna skatta effekter av snabbt bredband på omsättning och 
sysselsättning. En klar majoritet av företagarna i enkätens urvalsgrupp A har 
 fiberanslutning med en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s, vilket gör att 
vi kan utgå från att deras uttalande om snabbt bredband rör just bredband med 
en hastighet på 100 Mbit/s. En del företag har dock nöjt sig med att endast nyttja 
en lägre överföringshastighet via fibernätet. För mer detaljerad beskrivning se 
bilaga 3. 
1.2.3 Ekonometrisk studie
En ekonometrisk studie av 400 000 företag gjordes av Agrifood2. Urvalet base­
ras på SCB:s företagsregister och avgränsas till företag med ett arbetsställe och 
med en omsättning över 100 000 kr. För att analysera sambandet mellan bred­
bandstäckning och företagens omsättning och sysselsättning användes två 
olika  modeller, en paneldatamodell och en instrumentalvariabelmodell (se t.ex. 
Greene 2011). Analyserna skiljer mellan landsbygdsföretag och urbana företag. 
Bredbandsutbyggnaden mäts på SAMS­nivå3 där en befolkningstäthet under 25 
inv./km2 definieras som landsbygd. För mer detaljerad beskrivning se bilaga 4 
samt Nordin et al. (2019). 
1 Stelacon är ett undersöknings­ och analysföretag som på uppdrag av myndigheter gör attitydundersök­
ningar, målgruppsanalyser, användbarhetstester och för­ och eftermätningar.
2 Agrifood är en centrumbildning i samverkan mellan SLU och Ekonomihögskolan vid Lunds universi­
tet. De gör samhällsekonomiska analyser inom livsmedels­, jordbruks­ och fiskeriområdet samt lands­
bygdsutveckling på uppdrag av regeringen.
3 SAMS står för Small Areas for Market Statistics och är SCB:s indelning som bygger på kommunernas 
delområden (NYKO) i de större kommunerna och på valdistrikt i de mindre. 
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2 Bredbandsinfrastrukturens 
betydelse för företagande 
och arbetsmarknad
I detta kapitel presenteras hur utbyggnaden av fibernätet för bredband påverkar 
landsbygdsföretag. Vi undersöker effekter på omsättnings­ och sysselsättnings­
siffror och söker finna svar på hur dessa effekter uppstår. Genom att kombinera 
en ekonometrisk studie, en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ in­
tervjustudie i åtta kommunerna undersöks kopplingen mellan bredbandsinves­
teringar och omsättning respektive sysselsättning. 
Slutsats
Bredbandsstöden inom landsbygdsprogrammet och Eruf leder till att fler företag 
får tillgång till eller ökad möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. Stöd till ort­
sammanbindande nät från Eruf beräknas under nuvarande programperiod leda 
till att cirka 12 000 företag får ökad möjlighet att beställa en snabb bredbands­
anslutning. De accessnät som byggs ut utifrån de Eruf finansierade näten byggs 
sedan ut på ren kommersiell grund eller med stöd ur landsbygdsprogrammet. 
Det finns ännu ingen sammanställning av hur många företag som beräknas få 
tillgång till bredband med hjälp av stöd ur landsbygdsprogrammet innevarande 
programperiod. Föregående landsbygdsprogram 2007–2013 bidrog till att ge 
knappt 12 000 företag tillgång till bredband. 
I vår enkätundersökning uppger majoriteten av landsbygdsföretagen som fått 
tillgång till snabbt bredband att bredbandstillgång är viktig för deras företa­
gande. Detsamma gäller de företagare som intervjuas under våra fältarbeten. 
Samtidigt uppger en klar majoritet av företagarna att de inte bedömer att till­
gången till en fiberanslutning påverkat företagets omsättning eller sysselsätt­
ning. Denna bedömning stöds också av våra två statistiska analyser som inte 
finner att fibertillgången påverkar vare sig omsättning eller sysselsättning hos 
företagen som fått tillgång till fiber jämfört en kontrollgrupp utan fiberanslut­
ning.
Det finns en självmotsägelse, eller paradox, i dessa utsagor. Att företagarna 
i  intervjustudien ändå i så stor utsträckning uppger att snabbt bredband har 
 betydelse för företaget har flera tänkbara förklaringar:
• Flera företagare gör en bedömning att uppkopplingsbehoven kommer 
öka. Vår studie visar att merparten av de tillfrågade företagens internetan­
vändning fortfarande är begränsad till tjänster såsom kommunikation och 
admini stration, som rimligen kan tänkas fungera likvärdigt även med tidi­
gare  alternativa uppkopplingstekniker som mobilt bredband eller ADSL. 
22
Företagarna kan dock förutse framtida utökade möjligheter med använd­
ningen av digitala tjänster. På samma sätt kan man anta att företagarna 
förut spår ett ökat behov. Avsaknad av bredband på längre sikt skulle kunna 
inne bära en minskning av omsättning och sysselsättning och i förlängningen 
påverka landsbygdens överlevnad.
• Flera företagare ser bredband som en grundläggande förutsättning och som 
är avgörande för att företaget överhuvudtaget har någon omsättning och 
sysselsättning. Möjligen upplever dessa företagare kopplingen till att bred­
bandet påverkar storleken på omsättning och sysselsättning som långsökt, 
och uppger därför inte att bredbandet har betydelse för dessa faktorer. På 
samma sätt ger de genomförda statistiska undersökningarna inte utslag då 
de baseras på statistik över befintliga företag och exempelvis inte indika­
torer som nyföretagande på landsbygden.
• Bredband tillskrivs en så stor betydelse i allmänhet i samhället. Det är inte 
orimligt att anta att företagare rycks med i denna uppfattning och därmed 
anger att bredbandet har större betydelse än vad det har i realiteten. När de 
 sedan reflekterar över det snabba bredbandets konkreta effekter finner de inte 
belägg för sin allmänna uppfattning.
2.1 Fler företag får tillgång till bredband 
på minst 100 Mbit/s
Enligt rapporterade indikatorer från Tillväxtverkets tre nordligast regioner 
förväntas de stöd till utbyggnad av ortsammanbindande nät som beslutats i 
denna programperiod av Eruf bidra till att sammanlagt cirka 12 000 företag får 
ökad möjlighet att beställa en bredbandsanslutning. Utfallet av samma indika­
tor per den 31 december 2018 är nästan 3000 företag. De Eruf­finansierade pro­
jekten ansluter inte ensamt slutkunder så antalet handlar alltså inte om hur 
många företag som i realiteten ansluter sig till ett fibernät, utan hur många som 
får ökad möjlighet att ansluta sig. Antal företag med ökad möjlighet till anslut­
ning beräknas vanligen, enligt handläggare på Tillväxtverket, som antalet före­
tag som ligger inom en kilometer från OSN utan stora hinder (såsom vägar och 
vattendrag) emellan. I vilken utsträckning målet nås återstår att se efter att pro­
jekten slutrapporterat.
Det finns ännu ingen sammanställning av hur många företag som beräknas få 
tillgång till bredband med hjälp av stöd ur landsbygdsprogrammet innevarande 
programperiod. Föregående landsbygdsprogram 2007–2013 bidrog till att knappt 
12 000 företag fick tillgång till bredband (Gunnarsdotter et al. 2016). 
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2.2 Bredbandstillgången upplevs ha 
stor betydelse för företagen
Under fältarbetes intervjuer med företagare trycker flera på fiberutbyggnadens 
avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva företag i landsbygdsområden. 
Av en del beskrivs fiberanslutningen till och med som en nödvändighet:
Vi skulle ju inte klara oss utan fiber, vi har ju enormt mycket nätverks­
beroende tjänster, för oss är det inget alternativ. Vi skulle inte klara oss 
utan en bra bredbandsuppkoppling. Som alla andra idag. Det är inget 
konstigt. Vi är inget undantag. 
(Företrädare för ett tillverkningsföretag)
Fiberanslutningen beskrivs vara ”lika viktigt som vägar och elektricitet”. I tele­
fonenkäten anger 62 procent av företagarna som fått tillgång till fiberanslutning 
att det har stor eller mycket stor betydelse för företaget. 37 procent av företagen 
som fått fiber svarar det motsatta, att bredbandstillgången har liten eller mycket 
liten betydelse för verksamhet. Det senare svaret behöver inte betyda att före­
taget saknar behov av internetuppkoppling. I intervjuerna framkommer det att 
vissa företagare anser att de uppkopplingsmöjligheter som finns via mobilnäten 
är fullgoda för företagens behov. Det finns också de som fått tillgång till fiber och 
jämför med sin tidigare ADSL­uppkoppling och inte upplever att fiberanslut­
ningen utgör en avsevärd förbättring utifrån företagens behov.
2.3 Effekter på landsbygdsföretagens 
omsättning kan inte påvisas
Den stora betydelse som företagen tillskriver bredband märks inte i ökad om­
sättning. I telefonenkäten bedömer 70 procent av företagarna som fått tillgång 
till en fiberanslutning att bredbandstillgången inte påverkat omsättningen i det 
egna företaget (se tabell 2). En statistisk analys av dessa företags omsättnings­
siffror jämfört med kontrollgruppen av landsbygdsföretag i samma kommuner 
som inte fått tillgång till en fiberanslutning påvisar inte heller några statistiskt 
signifikanta skillnader mellan de två gruppernas omsättningssiffror (Cras et al. 
2018). Likaså visar den ekonometriska analysen av företagsstatistik från SCB 
inte någon ökad omsättningen 2007–2010 efter att företagen fick snabbt bred­
band (Nordin et al. 2019). I mätningen 2010–2011 syns dock plötsligt en minskad 
omsättning i städer, medan omsättningen för landsbygdens företag är fortsatt 
opåverkad. 
Tidigare studier i form av regressionsanalys på nationell nivå visar att ökad 
bred bandspenetration har positiv effekt i termer av BNP­tillväxt (Czernich et al. 
2011), även för landsbygden (Whiteacre et al. 2014, Ivus and Boland 2015, Kolko 
2012). Betydelsen skiljer sig dock åt mellan olika typer av företag och områden, 
konstaterar Post­ och telestyrelsen (2015a) i en litteraturgenomgång. På mikro­
nivå är resultaten inte lika entydiga. En studie visar positiv påverkan på före­
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tagens omsättning för företag med högutbildad arbetskraft, medan det i före­
tag med lågutbildad arbetskraft i samma område inte sker någon omsätt nings­
ökning som resultat av bredbandstillgången (Canzian et al. 2014) Andra studier 
visar ingen påverkan alls på omsättningen (Haller & Lyons 2015, Bertschek et al. 
2013). 
Uppdraget för denna utvärdering har varit att undersöka påverkan på omsätt­
ningen i befintliga företag. Det finns dock fler relevanta indikatorer på fibertill­
gångens påverkan på landsbygdsföretagen. Tabell 2 visar att i telefonenkäten 
svarar nästan hälften av de som fått tillgång till en fiberanslutning att de tack 
vare det snabba bredbandet har kunnat effektivisera verksamheten, och 30 pro­
cent uppger att det har lett till minskade kostnader i företaget. Att så många 
upp lever att de har kunnat minska sina kostnader till följd av bredband kan 
tyckas anmärkningsvärt. Här bör dock poängteras att vi inte har uppgifter om 
hur stora kostnadsminskningar företagarna upplever att bredband har lett till. 
Om dessa kostnadsminskningar är betydande skulle det kunna betyda att bred­
bandsinvesteringarna trots stabila omsättningssiffror bidrar till ökade vinster i 
företagen, med då det inte är en variabel vi följt upp kan vi inte uttala oss om så 
är fallet. 
Sammantaget pekar resultaten mot att fiberutbyggnaden hittills inte bidragit till 
ökad eller minskad omsättning hos landsbygdsföretagen. Bland våra informan­
ter finns dock flera som ger uttryck att behovet av bra internetanslutning i deras 
företag har ökat över tid. SCB:s undersökningar visar också att företagens inter­
netanvändning ökar, exempelvis användningen av molntjänster (2018). Det kan 
således innebära att även om fiberutbyggnaden idag inte sammantaget gett upp­
hov till omsättningsökningar kan utebliven utbyggnad innebära potentiella om­
sättningsminskningar på längre sikt.
Tabell 2. Upplevda effekter av tillgång till snabbt bredband hos landsbygdsföretagen i 
telefonenkäten.
Har du kunnat 
effektivisera din 
verksamhet genom att 
du fick tillgång till snabbt 
bredband?
Ja Nej Vet ej/Vill inte svara
45 % 53 % 3 %
Efter att ni fick bredband 
har bredbandet haft 
någon inverkan på 
företagets kostnader 
(utöver kostnaderna för 
bredband)?
Ja, 
minskade 
kostnader
Ja, kunnat bibehålla 
kostnadsnivå 
eller begränsa 
kostnadsökningar 
Nej Vet ej/Vill inte svara 
30 % 11 % 55 % 4 %
Påverkan på företagets 
omsättning?
Vår 
omsättning 
har ökat 
Företaget har 
kunnat bibehålla 
vår omsättning
Omsättnings-
minskningen har 
kunnat begränsas 
Nej
Vet ej/Vill 
inte svara /
Annat
9 % 17 % 1 % 68 % 5 %
Påverkan på företagets 
sysselsättning?
Stor 
påverkan
Ganska stor 
påverkan Liten påverkan
Mycket 
liten 
påverkan
Vet ej/Vill 
inte svara
4 % 2 % 5 % 88 % 1 %
Källa: Sammanställning från ”Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband – Delrapport 1” baserad 
på ”Effekter av bredbandsstöd” av Stelacon 2018.
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2.4 Effekter på landsbygdsföretagens sysselsättning 
kan inte påvisas
Den stora betydelse som företagen tillskriver bredband syns inte heller i ökad 
sysselsättning. I telefonenkäten uppger 88 procent av företagarna som fått till­
gång till en fiberanslutning att de själva gör bedömningen att bredbandstill­
gången har mycket liten eller ingen inverkan på antalet sysselsatta i företaget 
(tabell 2). Den statistiska analysen av dessa företag jämfört med kontrollgrup­
pen som inte fått tillgång till en fiberanslutning indikerar likaså att fiberanslut­
ningen inte haft en betydande påverkan på antalet sysselsatta (Cras et al. 2018). 
Endast ett fåtal av respondenterna uppger att bredbandet möjliggjort nyanställ­
ningar.
Den ekonometriska analysen visar att snabbt bredband inte ökar sysselsätt­
ningen i städer, medan resultatet är mer osäkert för landsbygden där det blir po­
sitivt resultat med en mätmodell och negativt med en annan (Nordin et al. 2019). 
Tidigare forskning visar att bredbandstillgång har en svagt positiv påverkan på 
sysselsättning. Det gäller t.ex. USA (Kandilov & Renkow 2010), Tysklands lands­
bygd (Fabritz 2013) och Norge (Akerman et al. 2015). En studie i nordöstra Eng­
land visar däremot inte någon påverkan varken på sysselsättning eller omsätt­
ning (De Stefanio et al. 2014). Utfallet beror på många olika faktorer som gör 
det svårt att bestämma orsakssamband. Det finns forskning från USA som visar 
att bredbandets effekter i form av ökad sysselsättning är större i tätorter än på 
landsbygden, och det finns tysk forskning som tyder på att bredbandets effekt 
på sysselsättningsgraden är större på landsbygden än i tätorter (PTS 2015a).
Sammantaget pekar resultaten mot att fiberutbyggnaden hittills inte haft någon 
omfattande påverkan i form av ökad eller minskad sysselsättning hos lands­
bygdsföretagen. 
2.5 En paradox? 
Vi konstaterar ovan att majoriteten av landsbygdsföretagarna upplever till­
gången till snabbt bredband som viktigt för företaget, samtidigt som majorite­
ten gör bedömningen att tillgången till fiberanslutningen inte haft betydelse för 
utvecklingen av företagens omsättning och sysselsättning. Detta visar även de 
statistiska analyser som genomförts inom ramen för utvärderingen. Om omsätt­
ningsökning är ett relevant mått på framgångsrikt företagande utgör dessa ut­
sagor en självmotsägelse, en paradox. Nedan följer försök att förstå och förklara 
denna paradox. 
2.5.1 Fiberanslutningen som framtidssäkring
En betydande majoritet av landsbygdsföretagarna i vår enkätundersökning upp­
ger att de använder digitala tjänster för kommunikation och administration 
(närmare 90 procent). Endast 12 procent uppger att de använder bredbandet till 
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mer avancerade tjänster såsom applikationsutveckling m.m. Behovet av fiber­
nätets snabba uppkoppling varierar stort eftersom företagen använder internet 
på olika sätt. Representanten för ett konsultföretag som sysslar med utredningar 
och projektledning upplever att god internetuppkoppling är avgörande för verk­
samheten: ”Skulle vi inte ha bredband så skulle vi inte kunna vara där idag”, 
 menar företagaren och förklarar att en stor mängd stora filer skickas till och från 
 företaget. Representanten för ett snickeri beskriver att de inte är direkt beroende 
av bredband i produktionen. De har ett eget system på en lokal server som styr 
produktionen. Däremot behövs bredbandet för återkommande support. Ett ex­
ternt företag kan sköta det mesta på distans förklarar hen:
De flesta maskiner kopplar vi upp via nätet. Om det blir något fel kan 
en tekniker gå in och söka fel på distans. Utan bredband hade det blivit 
väldigt kostsamt även om det bara handlade om ett litet fel på maski­
nerna.
Sammanfattningsvis varierar behoven när det gäller internetuppkopplingens 
kvalitet. En stor grupp landsbygdsföretag använder idag inte avancerade inter­
net tjänster alls. SCB (2018) som sammanställer årlig statistik över företagens 
i nternetanvändning visar hur företagens internetanvändning löpande utveck­
las och allt fler företag använder sig exempelvis av någon form av molntjänst, 
dvs. en IT­tjänst som tillhandahålls över internet. I och med den snabba utveck­
lingen på IT­området kan betydelsen som företagarna tillskriver fiberutbygg­
naden ses som en form av säkring för framtida behov. Fiberanslutningen utgör 
idag överkapacitet och dess betydelse en av fiberanslutningen bedöms ligga yt­
terligare ett antal år in i framtiden. 
2.5.2 Fiberanslutningen ger stabilitet 
I vilken mån företagens internetanvändning medför ett behov av bredband med 
en överföringskapacitet på 100 Mbit/s beror givetvis på hur användningen ser 
ut och hur omfattande den är. Exempelvis ”kommunikation” kan innebära ett 
spektrum från flerpartsmöten via videolänk till att enbart skicka och ta emot e­
post. Med detta i åtanke är det ändå rimligt att anta att kommunikation och ad­
ministration i många fall inte kräver en internetuppkoppling med en hastighet 
på mer än 100 Mbit/s, och att skillnaden mellan ADSL eller 3G till fiber inte får 
någon drastisk inverkan på företagen. Behovet av en internetanslutning med en 
hastighet på 100 Mbit/s varierar alltså mellan företag. Det framstår dock som att 
möjlighet till internetkommunikation, med allra minst ”medelgod” hastighet, 
snarast ska ses som en förutsättning för att företag kan bedrivas överhuvud­
taget, oavsett bransch. 
De flesta intervjuade företagarna relaterar fibernätsutbyggnadens betydelse till 
frågor om stabiliteten i uppkopplingen snarare än behovet av en uppkoppling 
med 100 Mbit/s eller mer. 
27
Snabb överföringshastighet kan man väl säga har medelmåttig be­
tydelse för oss – vi har tillräckligt snabbt internet, vi har nog en kapa­
citet över det vi behöver. När vi hade den här radiolänken i början 
kunde det vara störningar till exempel när det regnade men det händer 
ju inte nu. Då är det kanske mer säkerheten som     är viktig – att man 
behöver lita på att det ska fungera. 
(Företagare)
En informant beskriver det som hur det mobila bredbandet ”strulade” och att 
det kunde vara problem att betala räkningar. De företag som hanterar betal­
ningslösningar elektroniskt menar också att den osäkerhet som de upplevde låg 
i uppkopplingen via ADSL eller 3G/4G påverkade verksamheten då det återkom­
mande hände att det inte gick att ta betalt eller att det inte gick att göra dags­
avslut.
Det framstår som att flertalet informanter i fältarbetsintervjuerna anser att en 
stabil och säker internetuppkoppling med en medelmåttig överföringshastighet, 
som motsvarar den hastighet ADSL eller 4G erbjuder vid optimala förhållan­
den, täcker behoven idag. I flera av de studerade områdena har dock inte ADSL­
lösningar eller det mobila nätet funnits eller varit tillräckligt för att leverera det 
som efterfrågas. 
Bredband har dock betydelse för kärnverksamheten i vitt skilda branscher. Livs­
medelsbutiker utgör numera ofta en servicepunkt med olika typer av ombuds­
tjänster och för att butiken ska kunna fungera som ombud för exempelvis paket­
utlämning krävs internetåtkomst för att kunna arbeta i distributörens dator­
system.
2.5.3 Att växa är inte ett självklart mål
Intervjuerna under fältarbetet ger vissa förklaringar till att bredbandsinves­
teringen inte får genomslag i form av fler anställda i befintliga företag på kort 
sikt. Flera företagare uppger att steget till nyanställningar är långt. Den eventu­
ella omsättningsökning som fibern bidrar till sker snarast genom att befintliga 
anställda kan arbeta mer effektivt och/eller fler timmar. Flera enmans­ eller få­
mansföretag uppger att de tidigare inte var fullt sysselsatta utan inströmning av 
mer arbete har kunnat hanteras inom befintlig personalstyrka.
På sikt innebär det att bredbandsuppkopplingen bidrar till att företagen har 
möjlighet att behålla personal. En tomatodlare som först svarar nekande på frå­
gan om fiberns påverkan på sysselsättning resonerar sig sedan fram till att ”det 
faktum att jag har kunnat bibehålla beror dock delvis på bredband". För en del av 
företagen som sysslar med produktion har ökad digitalisering gett möjligheter 
till personalbesparingar, bl.a. ett slakteri uppger att ”det behöver inte vara lika 
mycket folk som klarar samma uppgifter”.
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Flera landsbygdsföretag är enmans­ eller familjeföretag och förblir så för att 
före tagaren önskar detta. Fiberuppkopplingen erbjuder dem möjligheter att be­
driva verksamheten från hemmet på landsbygden. Många företagare strävar 
 efter en verksamhet som de trivs med och som är belägen i hembygden. En som 
flyttat sin reklamfirma från Stockholm tillbaka till sin hembygd ser fördelar med 
stabil arbetskraft och låga hyror och när det nu finns snabbt bredband ökar för­
delarna med att driva företag på landsbygden ännu mer, då de kan konkurrera 
med lika snabba och omfattande uppdrag som i Stockholm.
Enligt organisationen Företagarnas undersökning Småföretagsbarometern 
(2017) är bristen på lämplig arbetskraft den faktor som småföretagarna upp­
lever vara det största hindret för tillväxt. Några av de intervjuade i vår studie 
vittnar om att fiberanslutningarna delvis kan bidra till lösningar på problemen 
med personalförsörjning genom att kvalificerad arbetskraft kan arbeta från an­
nan ort. Etableringen av en filial i regionens största stad nämns som exempel. På 
detta sätt bidrar fiberutbyggnaden till att landsbygdsföretaget har möjlighet att 
nyanställa, men inte nödvändigtvis med arbetsplats på landsbygden.
Flera informanter uppger att goda internkommunikationer skapat arbetsplatser 
på landsbygden och att det är avgörande för att de kan bedriva sin verksamhet 
på den plats de önskar i hemmet eller i dess närhet. Detta bekräftas delvis av ti­
digare studier (Kim & Orazam 2012, Forzati & Mattson 2016) som har funnit ett 
samband mellan ökad bredbandspenetration och ökat antal nystartade företag. 
Antalet nystartade företag kan alltså öka i och med att ett område får tillgång till 
bredband, men studier visar på att detta samband främst gäller kommuner med 
hög befolkningstäthet.
2.5.4 Bredband utgör endast en del av nödvändig infrastruktur
När det gäller frågor hur fibertillgången påverkar företagets omsättning och 
syssel sättning påpekar flera informanter att satsningar i enbart en del av infra­
struk turen inte nödvändigtvis leder till att företaget kan växa. Annan infrastruk­
tur kan, precis som internetåtkomst, innebära en trång sektor i verksamheten. 
En av informanterna beskriver att det från dennes perspektiv just nu handlar om 
två prioriterade frågar: ”Asfaltera grusvägar och dra in bredband”. Ett annat före­
tag som tillverkar specialbyggda styrsystem inom en särskilt nisch för entrepre­
nadmaskiner och har hela världen som marknad menar att de fysiska transport­
möjligheterna kvarstår som hinder för företagets utveckling:
Ja, jag skickar mycket grejor, tar emot mycket grejor. Mycket utomlands. 
Ska jag skicka utomlands med expressändning då finns jag inte. Då 
anses jag bo för långt ut i periferin. Så de hämtar inte här.
Ett återkommande exempel är svårigheter med personalförsörjningen på grund 
av avsaknaden av allmänna kommunikationer. Som vi beskriver i kapitel 4 har 
bredbandsinfrastrukturen betydelse för landsbygdens utveckling. Att god inter­
netuppkoppling idag och i framtiden påverkar människors vilja och möjlighet 
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att bo på landsbygden har en självklar påverkan på landsbygdsföretagen både 
genom att tillgodose dem med arbetskraft och kunder. Företrädaren för en 
daglig varubutik beskriver också hur butikens potentiella marknad har sina tyd­
liga begränsningar och antyder att de vill utveckla verksamheten på något sätt. 
Det är viktigt att se att internet utgör endast en del av den infrastruktur som är 
nödvändig för att företag ska kunna bedriva sin verksamhet. Investeringen i en­
dast ett infrastrukturslag ger inte full potential att utnyttja de möjligheter dessa 
investeringar ger.
2.6 Bredband kan utgöra en förutsättning för 
överlevnad och nyetablering
Bredbandstillgången kan utgöra en förutsättning för att bedriva företaget på 
platsen. I enkäten svarar 8 procent av företagarna att de inte hade kunnat driva 
företaget vidare utan fiber. I fältarbetets intervjuer uppger flera företag att bred­
bandsinfrastrukturen är en förutsättning för att bedriva företaget på platsen 
överhuvudtaget. Andra anser att det är en tidsfråga innan avsaknaden av fiber­
anslutning skulle ha gett större konsekvenser för verksamheten. Platschefen för 
en av de större industrierna som ingår i studien ger följande:
Det är inget alternativ att bedriva den här verksamheten utan bred­
band. […] Vi är ett multinationellt börsnoterat företag. Bredband är 
som vatten i kranen och el i stickkontakten. 
Ett annat tillverkningsföretag svarar på frågan om de hade kunnat driva före­
taget vidare om fiberinstallationen uteblivit:
Vi har inte klarat av att jobba med den utveckling vi har. De flesta 
maskiner kopplar vi upp via nätet.
Ett segment av landsbygdsföretagen som endast använder internet till adminis­
trativa sysslor i företaget är mindre känsliga och klarar sig troligtvis även fram­
över med de uppkopplingsalternativ som finns jämte fibernätet. Men fibernäts­
utbyggnaden möjliggör att företagande som kräver god bredbandskapacitet 
även ska kunna vara verksamma på landsbygden.
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3 Stödens påverkan på användningen 
av IT­system på landsbygden
I detta kapitel diskuterar vi hur utbyggnaden av bredband som möjliggörs av 
bredbandsstöden påverkar användningen av internetbaserad information och 
kommunikation (IT­system) i berörda områden. 
Slutsatser
Den nya fiberanslutningen möjliggör internettillgång med högre kapacitet i 
termer av överföringshastighet, stabilitet, redundans och gör konsumenten 
 mindre känslighet för förbrukning av datamängd till skillnad från det mobila 
bredbandsnätet. Stödens effekter på användningen av IT­system varierar bero­
ende på alternativa förutsättningar för den fastighet som fått fiberanslutning till 
följd av stöd. Det finns stora förväntningar på att detta ska genera användning 
IT­systemen får större betydelse i framtiden. Den viktiga effekten på kort sikt 
är inte att det blir snabbt bredband med 100 Mbit sekund utan att bredbands­
stöden möjliggör fortsatt fast internettillgång när kopparnätet monteras ned. På 
längre sikt möjliggör bredbandsstöden för landsbygdsområden att hänga med i 
teknikutvecklingen på samma villkor som andra områden. Fiberutbyggnaden är 
dock bara en av flera pusselbitar för att säkra god tillgång till internet med hög 
överföringskapacitet.
3.1 Bredbandsstöden stödjer utbyggnaden av 
nästa generations bredbandsanslutning
IT­infrastrukturen är ett verktyg bland flera som kan bidra till ekonomisk och 
 ocial utveckling på landsbygden, snarare än att infrastrukturen av egen kraft 
 orsakar utveckling (Ramirez 2007). En klar majoritet av svenskarna använder 
 internet dagligen för allehanda tjänster (Davidsson et al. 2018). Internetupp­
kopplingen kan ses utgöra grundläggande infrastruktur för de flesta medbor­
gare och företag. Internet som grundläggande infrastruktur har också fastställts 
i svensk lag genom att definiera rätten till ”funktionell tillgång till internet” vil­
ket i dagsläget innebär en uppkoppling på 10Mbit/s4. Bredbandsstöden i lands­
bygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen är avsedda att stödja utbygg­
naden av nästa generations bredbandsanslutning (NGA) med en överföringshas­
tighet på minst 100 Mbit/s. Denna kapacitetshöjning kan jämföras med ADSL­
anslutning via kopparnätet som under goda förutsättningar kan en ge en över­
föringshastighet på cirka 60 Mbit/s och en anslutning via det mobila nätet ger i 
genomsnitt cirka 30 Mbit/s. 
4 PTS har uppdraget att med grund i denna lagstiftning säkerställa att alla fastigheter i Sverige nås av 
grundläggande internet som för närvarande definieras som en uppkoppling med en överföringshastig­
het på 10 Mbit/s (SFS 2018:20).
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3.2 Från koppar till optisk fiber
Stöden har med några få undantag gått till utbyggnad av fibernätet. För att klar­
göra effekterna av denna utbyggnad behöver vi se att de fastigheter som får 
tillgång till en fiberanslutning har haft skiftande alternativa förutsättningar 
gäll ande internettillgång. Bredband via ADSL­teknik som utnyttjar det äldre 
koppar nätet har varit väl utbyggt i Sverige och i flera fall handlar det om att 
bred bandsstöden har möjliggjort en övergång från en ADSL­anslutning till fiber. 
ADSL­tekniken är dock känslig för avstånd inom telestationsområdet, och ju 
längre avstånd från telestationen desto sämre är kapaciteten på den enskilda 
anslutningen. De mest perifera telestationerna i kopparnätet fick inte ADSL 
alls och för fastigheter i dessa områden innebär fiberutbyggnaden att fast bred­
bandsuppkoppling möjliggjorts överhuvudtaget. 
En del av våra informanter som fått tillgång till fiber genom bredbandsstö­
den anser att den tidigare ADSL­uppkopplingen varit fullgod för deras rådande 
kapa citetsbehov och att fibern inte påverkar deras användning av IT­system. 
Några av dem använder enbart enklare internettjänster, medan andra upp lever 
att den tidigare infrastrukturen varit tillfredställande även för att möjliggöra 
tjänster som kräver god överföringskapacitet såsom datasystem i molntjäns­
ter, videosamtal och tillgång till strömmad film. De med en sämre tidigare an­
slutning upplever större förändringar. Denna grupp anger att fiberanslutningen 
möjliggjort IT­användning som tidigare inte varit möjlig, till exempel i form av 
strömmad film och videosamtal.
3.3 Mobilt bredband eller optisk fiber?
Valet står dock inte enbart mellan en anslutning via kopparnätet eller optisk 
 fiber. Det går även att få tillgång till internet via mobilt bredband (3G, 4G). Även 
här skiljer sig förutsättningarna åt i de områden som fått tillgång till en fiberan­
slutning via stöd. En del har tillgång till en fungerande mobil bredbandsanslut­
ning, medan man i andra områden inte upplever att mobilt bredband utgör ett 
fungerande alternativ. De mobila anslutningarna upplevs också ha tillfälliga 
kapa citetsproblem på vissa platser. En del av våra informanter beskriver exem­
pelvis att internetkapaciteten försämras under turistsäsong, eller när det före­
kommer sportarrangemang i området. Även det faktum att man för mobilt bred­
band ofta behöver betala för mängden data kan vara en faktor som gör att till­
gång till fast fiberanslutning påverkar IT­användningen på så sätt att man tillå­
ter sig använda mer data. 
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3.4 Fiberanslutningen som garant 
för framtida internettillgång
Fiberanslutningen innebär således en kapacitetshöjning i olika omfattning. 
Den optiska fibern är dock inte enbart en uppgradering av internetanslutningen 
utan utgör också ett teknikskifte som ersätter det äldre kopparnätet. Nedmonte­
ringen av det äldre kopparnätet har startat på landsbygden och utan bredbands­
stöd riskerar landsbygdsområden att bli utan ersättningsnät för fast telefoni 
och bredband när det tidigare nätet monteras ned. Sett i detta perspektiv utgör 
stöden en förutsättning för att ha en fast internetuppkoppling överhuvudtaget: 
Vi bygger fiber för kopparnätet är gammalt och Telia har inga reserv­
delar längre. Så fiber är det nya kopparnätet, vi får IP­telefoni, tv och 
wifi […]. 
(Kommunal bredbandssamordnare)
Våra informanter uppger i flera fall att efterfrågan på fiber till en början kan ha 
varit låg, men när kopparnätet monteras ned blev situationen en annan. Den 
 direkta effekten av fibernät i dessa fall är att fortsatt kommunikation säkerställs 
och detta ska inte underskattas. En informant som fått sin teleuppkoppling bort­
kopplad utan en fiberuppkoppling som alternativ förklarar sin situation:
På vintern vid ogynnsam väderlek är jag tvungen att gå ut på terrassen 
på norrsidan och ringa. Kan du fatta hur man tar bort ett fungerande 
system. Man skyller på att det inte finns reservdelar och sådana som 
kan [...]. men det fungerar ju inte, telefonen fungerade ända fram till 
sista dagen. Och innan vi har fått ett alternativ klipper man. […] Det är 
så förnedrande mot landsbygd [slår handen i bordet]. Det är inte klokt. 
Det är ju så himla dåligt. [...] Jag tycker man måste ha byggt ut ett nytt 
[system] innan man tar bort det gamla. 
(Landsbygdsbo) 
Informanterna avfärdar inte vikten av den snabbare internetuppkopplingen, 
men menar att fiberns potential framförallt ligger ytterligare ett tag in i fram­
tiden. På frågan varför fiberanslutningen är viktig svarar en informant:
Ja, dels så tänker jag så här. Vi vet ingenting om det egentligen. [...] 
 Ingen kan säga idag vilka bredbandstjänster som kommer att komma 
från samhället till individen. Vi ser ju nu att man kan räcka ut tungan 
till nån doktor. Och vi ser att det kommer att växa särskilt på glesbygd. 
Alltså digital vård i nån mening, digital hemtjänst, övervakning. 
Detta citat utgör ett exempel bland flera resonemang om att fiberanslutningen 
ännu inte påverkat användningen av IT­system, men med stor sannolikhet kom­
mer göra det inom en snar framtid. 
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3.5 Stabilitet anses viktigare än hastighet
De flesta företagare relaterar fibernätsutbyggnadens betydelse till frågor om sta­
biliteten i uppkopplingen snarare än behovet av en uppkoppling med 100 Mbit/s 
eller mer. En tomatodlare förklarar att just för att en stor del av arbetsdagen inte 
tillbringas framför datorn är det viktigt att internetanslutningen alltid fungerar 
den tid hen sätter sig på kontoret. En annan företagarna beskriver det som:
Snabb överföringshastighet kan man väl säga har medelmåttig be­
tydelse för oss. Vi har tillräckligt snabbt internet, vi har nog en kapa­
citet över det vi behöver. När vi hade den här radiolänken i början 
kunde det vara störningar till exempel när det regnade men det händer 
ju inte nu. Då är det kanske mer säkerheten som är viktig – man be­
höver lita på att det ska fungera.
Flertalet informanter i fältarbetsintervjuerna anser att en stabil och säker inter­
netuppkoppling med en medelmåttig överföringshastighet, som motsvarar den 
hastighet ADSL eller 3G/4G erbjuder vid optimala förhållanden, idag täcker be­
hoven. I flera av de studerade områdena har dock inte ADSL­lösningar eller det 
mobila nätet funnits eller varit tillräckligt för att leverera det som efterfrågas.
De företag som hanterar betalningslösningar elektroniskt menar också att 
den osäkerhet som de upplevde låg i uppkopplingen via ADSL eller 3G/4G 
påverkade verksamheten då det återkommande hände att det inte gick att ta 
betalt eller att det inte gick att göra dagsavslut. För dem som ser bredband 
som en nödvändighet handlar det både om datamängd och om stabilitet. 
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4 Bredbandsinfrastrukturens 
betydelse för lokal utveckling
I detta kapitel sammanfattar vi de mest framträdande kopplingarna mellan en 
väl fungerande IT­infrastruktur och lokal utveckling utifrån vad som framkom­
mit under fältarbetet.
Slutsatser
I en sammanställning av flera brittiska studier av IT­teknikens betydelse för 
landsbygden konstateras att tillgång till internet ökar livskvalitén, välbefin­
nande, deltagande, inkludering och valmöjligheter och har positiva effekter 
både socialt och ekonomiskt (Roberts et al. 2015). Det saknas motsvarande 
sven ska metastudier men resultaten ovan stämmer med vad vi har sett i denna 
studie, dvs. även om tillgången till bredband inte kan pekas ut som enda orsak 
till förändringar bidrar det definitivt till en positiv utveckling. 
När det gäller betydelsen av IT­infrastruktur för landsbygdens utveckling har vi 
funnit att det på olika sätt minskar skillnaden mellan stad och land. Som lands­
bygdsbo upplever man det som rättvist att bredbandet ger liknande förutsätt­
ningar som i städer. Andra möjliga effekter är ökade möjligheter att fortsatt bo 
och verka på landsbygden, ökat kultur­ och medieutbud samt nya lösningar för 
att tillhandahålla offentlig service. Till viss del finns det positiva miljöeffekter, 
främst genom minskat bilåkande, och det finns även enstaka nya verksamheter 
på bygdenivå. 
Det är dock inte möjligt att för ett landsbygdsområde identifiera kausala sam­
band mellan specifik fibernätsutbyggnad och utvecklingen i den berörda byg­
den, då det snarast är sammansättningen av internettillgång som skapar förut­
sättningarna för utvecklingen i bygden. 
4.1 Minskade skillnader mellan stad och land 
Att få bredband ger landsbygdens invånare en känsla av rättvisa jämfört med 
städer. ”Gränsen mellan stad och land har luckrats upp” är ett påstående som 
återkommer i olika tappning i intervjuerna. Utan stabilt och/eller snabbt bred­
band upplever många att de står vid sidan av den snabba teknikutvecklingen. 
Att följa med i teknikutvecklingen ger en större tilltro till landsbygdens framtid 
och en allmänt mer positiv stämning, som kan vara nog så viktig när det gäller 
att bosätta sig och/eller starta företag på landsbygden.
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Nu är det folk i husen runtikring om dagarna. […]Min son och hans 
familj har investerat i lantbruket. 
(Lantbrukare). 
Utan bredband hade massor av människor känt sig misslyckade. 
(Kommunal bredbandssamordnare)
En plusfaktor för landsbygden. 
(Bygdegårdsrepresentant)
4.2 Ökade möjligheter att bo 
och verka  på landsbygden
De allra flesta informanter nämner möjligheten att arbeta hemifrån eller från 
sitt fritidshus som en viktig effekt av snabb och säker internetuppkoppling. För 
många handlar det dock om en gradvis förskjutning mot distansarbete. Även 
jämställdheten kan gynnas av möjligheten att arbeta hemifrån:
Det är dyrt att anställa idag och man måste arbeta mycket. Nu kan jag 
vabba och jobba hemifrån. Förut var det alltid min fru som stannade 
hemma. 
(Manlig företagare)
En informant beskriver hur fibertillgången möjliggjort att delvis arbeta hemifrån 
inom ramen för en anställning på en statlig myndighet i regionen. Vissa dagar 
behöver arbetstagaren finnas på plats på kontoret medan andra möten sker via 
videokonferens hemifrån. Informanten beskriver detta som en förutsättning för 
att kunna bo på platsen: 
För våran del så tror jag det var en nödvändighet att få det här att 
fungera för att vi själva skulle kunna fungera och bo här ute. 
En del menar också att med god bredbandstillgång kan landsbygdsområden nu 
dra nytta av andra fördelar såsom lägre fastighetspriser och därmed kan nya 
verksamheten etableras i de områden som får bredband. Sådana beskrivningar 
fås exempelvis från gränstrakterna till Norge: ”En del norska företag har flyttat 
hit. Billigare boende, hyra och bättre uppkoppling.” 
Förutom att kunna arbeta hemifrån eller från fritidshuset uppger många att de 
köper både varor och tjänster på internet. De menar att en god internetuppkopp­
ling delvis kompenserar de senaste decenniernas neddragna service, och gör 
 livet på landet bekvämare. Att kunna utföra mycket service hemifrån är defini­
tivt praktiskt och möjligheten stärker uppfattningen att bygden hänger med i ut­
vecklingen, även om det säkert skulle bli ännu bättre om det fanns exempelvis 
en lokal lanthandel. Det är främst den sociala betydelsen av fysiska mötesplat­
ser som är svårt att ersätta helt med digitala serviceinstanser.
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4.3 Ökat kultur­ och medieutbud
Många framhåller att bredbandet har gjort att barn och unga trivs bättre när de 
kan ägna sig åt onlinespel och se på film i samma utsträckning som sina skol­
kamrater i staden. En mormor noterar att barnbarnen blivit bättre på engelska. 
Flera nämner att bredbandet är viktigt när barn och barnbarn kommer på be­
sök, och att även de själva ser på film via strömningstjänster i allt högre grad. 
Bygdegårdar och andra samlingsplatser kan i och med en bättre bredbandsupp­
koppling erbjuda fler verksamheter som exempelvis LAN (lokalt datornätverk) 
för exempelvis nätverksspel, danskurser med strömmad musik eller digital tek­
nik för skytteföreningen. Detta lockar delvis nya grupper till bygdegårdarna. 
På flera platser i landet har biografer i småorter kopplat upp sig till exempelvis 
Metropolitans operahus i New York, så att man kan se och lyssna på föreställ­
ningar i realtid. Även större evenemang, som exempelvis rallytävlingar, kräver 
fungerande uppkoppling för att logistiken ska fungera. Tyvärr har inte alla sam­
lingslokaler råd med anslutning och/eller abonnemang som enligt några av våra 
informanter kan vara upp till tre gånger så dyrt som för privatpersoner.
Det finns exempel på nystartade lokala radiostationer och lokala annonsblad 
som får alltmer redaktionell text när de större tidningarnas lokalredaktioner 
läggs ner. Detta har blivit möjligt när tekniken finns att producera billigt med 
god kvalitet. På samma sätt som när det gäller minskad service på landsbygden 
kompenserar det i viss mån det man ibland kallar att landsbygden hamnar i 
medieskugga. 
Gällande all denna typ av verksamhet så skiljer det sig åt mellan olika områden 
huruvida fiberinstallation utgör en förutsättning i det specifika fallet, men sam­
mantaget bidrar förbättrad bredbandsinfrastruktur till utvecklingen av kultur­ 
och medieutbudet såväl i hemmen som i landsbygdens samlingslokaler.
4.4 Nya lösningar för att tillhandahålla 
offentlig service 
Det pågår en omfattande digitalisering av offentliga och privata tjänster i Sverige 
(Ekonomistyrningsverket 2017). När det gäller offentlig service har vi i våra fält­
arbeten framförallt sett hur den kommunala verksamhetens digitalisering på­
verkar landsbygden.
Digitaliseringen gör kommunala administrativa tjänster, såsom bygglovsan­
sökningar eller ansökan om förskoleplats, tillgängliga överallt där det finns 
inter nettillgång. För de mindre kommunerna handlar det hittills mest om elek­
troniska blanketter och andra e­tjänster som inte helt integrerade system för 
ärende hantering. I intervjuerna nämns planer på ökad robotisering exempelvis 
vid biståndsbeslut men det är något som anses ligga en bit i framtiden även om 
det redan är verkligheten i andra kommuner. En kommunal digitaliseringsstra­
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teg påpekar att det till stor del handlar om att det saknas ekonomiska medel i 
landsbygdskommunerna för att köpa in och bygga upp nya system.
I den kommunala verksamheten handlar digitalisering dels om att nyttja den 
bredbandsinfrastruktur som redan byggts ut till hemmen, och dels om att ta till­
vara möjligheterna som ges av att kommunala verksamhetsställen får en snabb 
bredbandsanslutning. 
I de kommuner vi undersökt använder hemtjänsten allt mer digitala hjälpmedel 
såsom trygghetslarm, lås och övervakning, smarta hem, som komplement till 
hemtjänstens service, och som gör det möjligt att bo kvar längre. I skolorna på­
går också en digitalisering av verksamheten. Regeringen har antagit en nationell 
strategi för digitalisering i skolan och SKL arbetar med en nationell handlings­
plan (Utbildningsdepartementet 2017). En aspekt av detta som är särskilt rele­
vant för landsbygden är fjärrundervisning och Skolverket föreslår att den till­
låts i fler ämnen och i lägre årskurser (Skolverket 2018). Tack vare snabbt bred­
band har flera kommuner kunnat starta fjärrundervisning. I Värmdö kommun 
finns lokaler på flera öar dit elever kommer för att följa undervisningen som en 
lärare på fastlandet håller i (www.varmdo.se). I lokalen finns en assistent som 
sköter tekniken och hjälper eleverna med skolarbetet. Även mellan två skolor på 
fastlandet sker fjärrundervisning. Då timmarna på den ena skolan inte räcker 
för en tjänst får eleverna undervisning från den andra skolan via en skärm. På 
Lapplands gymnasium samarbetar Gällivare, Pajala, Jokkmokk och Kiruna kom­
mun med fjärrundervisning för 200 av skolans 1700 elever (Wennebjörk 2018). 
Lärare i vissa ämnen undervisar via skärm på skolan och ibland reser de dit för 
att träffa eleverna. 
Liksom när det gäller en del av landsbygdsföretagen bidrar bredbandet till 
lands bygdskommunernas möjlighet att klara kompetensförsörjningen. Intervju­
erna visar att det har blivit allt svårare att rekrytera högutbildad arbetskraft till 
landsbygden. Det framkommer också att med bättre uppkoppling kan fler arbeta 
på distans och de som arbetar och bor i kommunen kan få fortbildning på dis­
tans. 
De digitala kommunala tjänsterna byggdes ut redan innan bredbandet, ofta 
med egna nät. Detta gjordes med hjälp av kopparledningar och mobilnätet, men 
kopparledningarna tas bort och mobilnätet är mycket osäkert på många håll. 
Om man kan gå över till fibern som huvudkanal ger det ökad redundans (med 
4G som backup) till lägre kostnader, då man slipper ha flera mobilabonnemang 
för varje brukare. Det snabba bredbandet skapar alltså nya möjligheter, men är 
inte revolutionerande Det blir snarast en succesiv övergång. Att bygga ut fiber 
och det mobila nätet handlar om omställningskostnader och investeringar i ny 
teknik som kan vara svårt för en glesbefolkade landsbygdskommuner med olän­
dig terräng att klara.
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4.5 Potential för positiva miljöeffekter 
Informanterna nämner framförallt minskat bilresandet i kommunal förvaltning, 
företag och hushåll som den största miljövinsten med bredband. I kommuner 
som är stora till ytan kan de kommunala förvaltningarnas verksamhet vara geo­
grafiskt spridda och man kan nu ha interna möten via videolänk. Även möten 
med andra kommuner, regionen m.fl. kan kommunanställda delta i utan att 
vara fysiskt närvarande. Digitaliseringen av hemtjänsten bidrar till minskat re­
sande för personalen. Även i företagen ersätts en del möten med videolänk. För 
hushållen kan det handla om minskat resande både för att åka och handla och 
när man arbetar hemifrån. Det finns forskning som funnit en korrelation mellan 
ökad bredbandpenetration och minskade CO2­utsläpp (Forzati et al. 2016). 
En stor del av informanterna uppger att tillgång till god internetinfrastruktur 
har ökat deras handel på internet. Hur miljövänlig e­handeln är beror på flera 
faktorer. Det finns idag inte tillräckligt med forskning för att klargöra vilken 
miljöpåverkan e­handel som underlättas av bredbandsutbyggnaden har. Det 
 varierar stort i landet hur långt det är till utlämningsställena och om varorna 
l evereras till dörren. Det finns studier som visar att internhethandeln inte på­
verkar eller till och med har negativa miljökonsekvenser då resan till de fysiska 
 butikerna inte minskat i samma omfattning som e­handeln ökat, samt att retu­
rer utgör en betydande del av affärsmodellen inom segment som skor och kläd­
försäljning (Edwards et al. 2010, Henriksson et al. 2018) Som en av våra infor­
manter påpekade kanske också den totala konsumtionen ökar mer när det är 
lättillgängligt via datorn, vilket i så fall skulle ha negativ effekt på miljön. Forsk­
ningen pekar dock mot att internethandeln har goda potential till minskad 
klimat påverkan (Henriksson et al. 2018).
Bredbandsinfrastrukturen kan framöver också komma att vara en del av ökad 
styrning av energianvändningen genom ”sakernas internet”. I en av de besökta 
kommunerna har exempelvis det kommunala bostadsbolaget installerat digi­
tal avläsning för elförbrukningen i varje lägenhet, så att de boende kan följa 
sin förbrukning varje dag. Det har lett till minskad energiåtgång och både bola­
get och hyresgästerna är nöjda. Det är dock få av våra informanter som kopplar 
bredbandsutbyggnaden till energianvändningen förutom gällande påverkan på 
 resande. 
4.6 Följdeffekter av föreningsorganiserad 
bredbandsutbyggnad
Den svenska modellen har uppmuntrat bildandet av fiberföreningar som stöd­
mottagare för att bygga bredband. Vi tolkar våra informanters beskrivningar 
som att fiberföreningarna har bidragit till en mobilisering i bygden med nya nät­
verk, ny kompetens och nytt självförtroende betydelsefulla resultat vid sidan av 
fiberinstallation. Baksidan är att många har fått en alltför stor arbetsbörda och 
att man känt sig motarbetade eller svikna av myndigheter. Dessa slutsatser kon­
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staterades redan i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013 (Gun­
narsdotter et al. 2016).  
Vi kan konstatera att många fiberföreningsaktiva beskriver hur fiberförenings­
processen stärkt sammanhållningen i bygden och utvecklat strukturer för att 
 organisera sig kollektivt. En LRF­representant säger att ”Då man skulle fatta alla 
beslut i början livade det upp bygden. Man hade anledning att träffas och alltid 
något att prata om”. Liknande resultat återfinns i andra studier (Gunnarsdotter 
et al. 2016, Cras 2017, Kantzler 2018). Vi har dock haft svårt att hitta exempel där 
byar eller grannskap därefter har gått fortsatt samman och utvecklat nya verk­
samheter när de fått bredband. Kanske är det för tidigt att se några sådana effek­
ter. 
Ett exempel är Djursdala, en by med 400 invånare i Vimmerby kommun. När 
bred bandsutbyggnaden var klar 2015 frågade sig Djursdala samhällsförening 
vad man skulle kunna utnyttja bredbandet till mer än att sitta hemma och 
titta på film. Något som engagerar många är sjukvården. Närmsta vårdcentral 
finns ett par mil bort i Vimmerby och till närmaste sjukhuset är det sex mil. De 
hade hört talas om e­hälsa, t.ex. i form av en digital vårdcentral, och tog kon­
takt med Hälsohögskolan i Jönköping. De fick projektmedel från leaderområdet 
Astrid Lindgrens hembygd till en förstudie i Djursdala med syfte att tillsammans 
med bygdens invånare identifiera och initiera digitala lösningar som främjar 
befolk ningens hälsa och välfärd samt bygdens attraktivitet. Hittills har det bl.a. 
genom förts fokusgruppsintervjuer med invånare i bygden och workshop med 
bygdens invånare tillsammans med representanter från de organisationer som 
är berörda, så som kommuner och regioner. Syftet har varit att identifiera behov 
av välfärdstjänster i bred bemärkelse samt beskriva förutsättningar och pröva 
metoder för att arbeta med brukardriven digital utveckling. För studien har 
också utvecklat ett uppföljningsverktyg som bygden kan använda för att följa 
sin egen utveckling över tid där hälsa, välfärd, bygdens attraktivitet och tillgång 
till och användning av digitala tjänster kartläggs. 
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5 Effekter av bredbandsstödens 
styrmekanismer
Vi har i uppdrag att utvärdera styrningen av stöden till accessnät genom lands­
bygdsprogrammet samt styrningen av programsamordning mellan regional­
fondsprogrammen (som stödjer utbyggnaden av ortsammanbindande nät) och 
landsbygdsprogrammet. Resultatet av denna del av utvärderingen redovisas i 
detta kapitel.
Andra utvärderare har parallellt haft uppdragen att utvärdera regionalfonds­
programmens bredbandsinsatser som sådana (se exempelvis Orwen consulting 
& Stelacon 2018, Möller et al. U.å.) . 
Slutsatser
Bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet har hittills beviljats till 497 projekt, 
och Jordbruksverket bedömer att de kommer nå målet att säkerställa anslutning 
för 361 000 personer. 
Bredbandsstöden i landsbygdsprogrammet har varit effektiva i att uppnå det 
kvantitativa bredbandsmålet. Med urvals kriterier som gynnar stora projekt med 
hög anslutningsgrad når man ut till flesta möjliga anslutningar per investerad 
krona. I tidigare programperiod har fiber föreningar spelat en viktig roll som pro­
jektägare. I denna programperiod har kommersiella aktörer kommit att spela en 
allt större roll, men den lokala förankringen och mobilisering av lokala resurser 
finns i mångt och mycket kvar som en rest av ”fiberföreningsmodellen”. 
Vi identifierar tre former av kritik mot hur stöden fördelas: 
• Att denna modell inte är den effektivaste för att stimulerade marknaden att 
bygga i glest befolkade område; 
• Att det inte är möjligt att ta in fler faktorer (till exempel försämrad alterna­
tiv uppkoppling via ADSL) än det numerära bredbandsmålet i beaktande vid 
stödprioriteringar. 
• Att stöden i vissa fall kan ha gått till områden som på sikt hade kunnat byg­
gas ut på kommersiell grund. 
Vi noterar också att stödformen som den är utformad idag tycks kunna leda 
till stora variationer i anslutningskostnader, att modellen inte effektivt motver­
kar så kallade ”vita fläckar”, samt att ett stort ansvar läggs på lokala (i vissa fall 
ideella) aktörer. Vidare förekommer kritik mot bristen på samordning av lands­
bygdsprogrammet och Eruf på nationell nivå. 
41
Vi diskuterar tre scenarier för framtida stödpolitik: öppna utlysningar, riktade 
utlysningar samt alternativet regionalt ansvar för upphandling av bredbandsin­
frastruktur. 
Den viktigaste slutsatsen gällande framtida bredbandstöd är att staten även 
fortsättningsvis behöver avsätta omfattande offentliga medel för fortsatt 
bredbandsutbyggnad på landsbygden, samt att tidsglappet mellan aktiva stöd­
program bör minimeras. Möjlighet att inom ramen för framtida regelverk stödja 
förtätningar inom utbyggda områden bör också övervägas utifrån den efter­
anslutningsproblematik som vi identifierat i delrapport 1 (se Cras et.al. 2018). 
Vid utformningen av framtida stöd bör hänsyn tas till att utbyggnadssituatio­
nen idag skiljer sig åt över landet. Formen på utbyggnadsproblematiken skiljer 
sig således i viss mån åt mellan regionerna. Utifrån kostnadseffektivitet är vår 
bedömning att i delar av landet skulle den öppna ansökningsstyrda modellen 
fortsatt kunna vara ett effektivt stöd till bredbandsutbyggnaden, medan i andra 
delar av landet kan en mer strategisk planering av de offentliga insatserna be­
hövas för att säkerställa effektivt nyttjande av de offentliga medlen. Genom att 
öppna upp för att formen på utlysning av stödmedel avgörs på regional nivå kan 
hänsyn tas till skiftande regionala förutsättningar. Det är dock viktigt att ans­
varig nationell myndighet även fortsättningsvis fastställer vilka kritiker som ska 
tillåtas ligga till grund för regionala prioriteringar för att skapa ett transparent 
regelverk. 
Ur fördelningspolitiskt perspektiv kan vi se att den nuvarande modellen ten­
derar att prioritera den del av landsbygden med relativt bästa infrastruktur­
mässiga förutsättningar. Därför kan en modell som innefattar fler aspekter vid 
prioriteringen av fördelningen av stöd vara tänkbar. Detta utgör en fråga om for­
muleringarna av de politiska målsättningarna för statens bredbandsinveste­
ringar som därmed kräver politiska ställningstaganden.
Avslutningsvis bedömer vi att ett tydligt ansvarstagande från statens sida för 
den fortsatta bredbandsutbyggnaden efterfrågas för att stödpolitiken ska upp­
fattas som legitim. En övergång till mer strategiskt arbete på regional nivå med 
riktade utlysningar eller upphandling skulle kunna ha betydande signaleffekter 
i detta avseende. 
5.1 Bredbandsstöden
Grunden för den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden av bredbands­
infrastrukturen ska ske på kommersiell grund (Regeringskansliet 2016). Syftet 
med statliga finansiella stöd är att bidra till att utbyggnad sker i områden där 
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det finns särskilda utmaningar när det gäller lönsamhet för kommersiella bred­
bandsinvesteringar. Målsättningen är att utforma dessa insatser på sådan sätt 
att det inte stör den marknadsdrivna utbyggnaden. De nuvarande statliga bred­
bandsstöden återfinns i det nationella landsbygdsprogrammet och i tre av regio­
nalfondsprogrammen. Landsbygdsprogrammet stödjer utbyggnad av accessnät 
till enskilda fastigheter medan regionalfondsprogrammen stöder utbyggnad av 
det ortsammanbindande nätet. 
Tillväxtverket samordnar regionalfondsprogrammen, och respektive stuktur­
fondspartnerskap prioriterar projektansökningar till respektive regionalfonds­
program. Jordbruksverket ansvarar för landsbygdsprogrammet, och stödbeslut 
är delegerade till landets samtliga länsstyrelser. 
Tabell 3. Landsbygdsprogrammet styrmekanismer
Baskriterier Prioriteringar (urvalskriterier)
• Stöd får bara användas där det inte går att 
bygga bredband på kommersiella grunder. 
Jordbruksverket ska årligen definiera ramarna 
genom en marknadsanalys med stöd av PTS.
• Stöd får endast ges till projekt som avser 
nästa generations accessnät5 (NGA-nät). 
• Stöd kan sökas av en juridisk person (det är 
organisationsneutralt och kan sökas av 
myndigheter, kommuner, landsting, regioner, 
föreningar, andra organisationer och företag). 
• Projektet ska vara förenligt med befintliga 
kommunala och regionala bredbands­
strategier. 
• Stöd får endast lämnas till bredbandsprojekt 
som utgörs av ett geografiskt samman­
hängande område.
Inkomna ansökningar poängsätts utifrån:
• Antal möjliga anslutningar till nätet 
(viktning: 40)
• Anslutningsgrad (viktning: 45)
• Kunskap, kompetens och kapacitet att 
genomföra investeringen (viktning: 15)
Stödets storlek
Respektive län fastställer en fast stödprocent 
(på mellan 40 och 90 % av de stödberättigande 
utgifterna) för samtliga beviljade projekt. 
Beslutet om stödprocenten ska baseras på en 
sammanväg bedömning av:
• Markförhållanden
• Gleshet
• Historiska kostnader för investeringar under 
åren 2010–2013
• Aktivitet hos marknadsaktörer
Källa: Författarnas sammanställning av Jordbruksverkets uppgifter.
5 Utgångspunkten är NGA­definition i gruppundantagsförordning EU (nr) 651/2014. Jordbruksverket 
anger att fibernät, uppgraderat kopparnät (VDSL), uppgraderat kabeltv-nät (DOCSIS3.0) samt radiolänk 
 (under vissa förutsättningar) uppfyller kraven. Jordbruksverket konstaterar vidare att då grundläggande bred-
band i form av ADSL, 3G eller 4G redan är väl utbyggt i Sverige ges endast stöd för att bygga med högre 
överföringskapacitet.
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5.2 Styrformen har varit effektiv 
för att säkra måluppfyllelse
Ett lager av förordningar6 skapar landsbygdsprogrammets styrmekanismer som 
vi beskriver i tabell 3. Länsstyrelserna rangordnar inkomna ansökningarna med 
hjälp av de nationella urvalskriterierna. Möjliga anslutningar beräknas utifrån 
de personer som är folkbokförda i området och beräkningsenheten är antalet 
hushåll. Gällande anslutningsgraden utgick besluten i början av programperio­
den från projektägarens bedömning av anslutningsgraden, men under program­
perioden har det införts hårdare krav på att denna bedömning ska kunna stär­
kas med underlag. Kompetensen bedöms också utifrån nationella riktlinjer med 
kontroll av att det finns en namngiven person ansvarig för vardera av de fem 
kompetensområden projektledning, ekonomi, upphandling, teknisk kunskap 
samt finansiering.
Enligt Jordbruksverkets ansvariga tjänstepersoner är poängsystemet utformat 
för att styra mot de numerära bredbandsmålen, och gynnar därför projekt som 
genererar flest anslutningar per bidragskrona. Detta, menar våra informanter i 
de studerade regionerna, har också blivit utfallet och kriterierna har premierat 
större projekt i den i respektive län relativt sett mest tätbefolkade landsbygden. 
Våra informanter anser i det närmaste entydigt att kriterierna har haft avsedd 
 effekt att stödja så många anslutningar som möjligt per bidragskrona. 
5.3 Stödformen har stimulerat mobilisering 
av omfattande resurser 
Under föregående programperiod var fiberföreningar de överlägset vanligaste 
mottagarna av bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet (Gunnarsdotter et 
al. 20016). En modell för utbyggnad på landsbygden i föreningsregi hade vid 
start av nuvarande programperiod etablerats som norm för bredbandsutbygg­
nad på landsbygden i stora delar av Sverige. Utifrån våra intervjuer går det att 
konstatera att omfattande ideella insatser förekommer i projekten drivna av 
 fiberföreningarna vilket även konstaterats i tidigare utvärderingar och studier av 
bredbandsstöd (Gunnarsdotter et al. 2016, Cras 2017, Bredbandsforum 2013). 
I nuvarande programperiod av landsbygdsprogrammet utgör kommersiella 
 aktörer, dvs inte kommuner, kommunala stadsnät och föreningar, 45 procent av 
de sökande och de har beviljats 62 procent av stödbeloppen (Post­ och telesty­
relsen 2019). 
6 Styrningen grundar sig i EU­lagstiftning. Regelverket byggs upp av EU­statsstödregler och att stöd till 
bredbandsutbyggnad är definierat som en del av det så kallade gruppundantaget som möjliggör stats­
stöd till bredbandsutbyggnad överhuvudtaget, samt EU:s förordning som reglerar landsbygdsprogram­
met. Utifrån denna EU­lagstiftning har regeringen fastställt ”Förordning (2015:406) om stöd för lands­
bygdsutvecklingsåtgärder” utifrån vilken Jordbruksverket fastställer föreskrifter (SJVFS 2016:19) och 
utifrån dessa rutiner vid handläggning (SJVFS 2015:8). Detta lager av regelverk landar i ett antal prin­
ciper av som reglerar hur stödresurserna fördelas som vi presenterar i tabell 3. Ramarna sätts också av 
den fördelningen av stödmedlen till respektive län som Jordbruksverket beslutar om inom ramen för 
programbudgeten.
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”Fiberföreningsmodellen” har dock bidragit till att utveckla en affärsmodell där 
det kommersiella bolaget sköter hela utbyggnadsprojektet utan inblandning av 
en formell fiberförening, men ändå med hjälp av ideella krafter i vissa moment. 
I flera projekt drivna av kommersiella aktörer (med eller utan bredbandsstöd) 
förekommer att lokala ideella krafter sköter en betydande del av marknads­
föringen av fiberinstallationen gentemot sina grannar, samt ansvarar för att 
ordna undertecknade markavtal. Det råder samstämmighet bland våra infor­
manter om att lokalt engagemang där en grupp invånare säljer in anslutningen 
till sina grannar ökar anslutningsgraden oavsett om det sker i föreningsform 
eller i lösare nätverk, och att arbetet med att upprätta markavtal med berörda 
markägare på samma sätt underlättas av en lokalt boende som mellanhand. Det 
utrycks exempelvis av representanten för en bredbandsoperatör:
De [föreningarna] får del av vår kompetens och vi får del av deras. Det 
är lättare att få fram markavtal. De är behjälpliga i att… den lokala 
kännedomen helt enkelt. 
En del bredbandsprojekt i fiberföreningsregi har även kunnat sänka kostna­
derna för bredbandsutbyggnaden genom ideellt arbete med projektering och 
i en mer begränsad omfattning arbete relaterat till grävning. Sådana inslag av 
ideellt arbete finns även i den utbyggnad som organiseras i kommunal eller 
kommersiell regi på landsbygden. Ett av de kommersiella bredbandsföretagen 
förklarar att lokala kontakter är betydelsefulla i projekteringen tack vare lokal­
kännedomen: ”Och oftast är det de som gör att projekten blir framgångsrika på 
landsbygden.”
Exempelvis har Lycksele kommun som organiserar utbyggnaden i kommunal 
regi, och där kommunen blir ägare av kanalisationen, organiserat de enskilda 
utbyggnadsprojekten så att slutkunderna får organisera en del av arbetet.
Styrmodellen har också aktiverat kommunala resurser även där utbyggnaden 
inte sker i kommunal stadsnätsform. I flera av de kommuner där utbyggnaden 
skett i fiberföreningsregi har kommunala personalresurser avsatts till att stödja 
arbetet. Det kan handla om att bistå i projekteringsarbetet och att ge stöd vid 
myndighetskontakter med mera. 
5.4 Det förekommer kritik mot urvalskriterierna 
I inledningen av utvärderingsarbetet intervjuades 15 av landets 21 regionala 
bredbandskoordinatorer. Utifrån frågan ” Vilken betydelse skulle du säga att 
stöden från landsbygdsprogrammet har för utbyggnaden av bredband?” har 
 koordinatorerna gett sin bild av hur de bedömer bredandsstöden. I de regioner 
där så är relevant har även frågan inkluderat stöden från regionalfondsprogram­
men. När vi sammanställer svaren finner vi att 7 av 15 koordinatorerna ser prob­
lem med hur bredbandsstöden fördelats och ytterligare 5 av dem är osäkra på 
om stöden hamnat rätt. Det finns kommersiella bredbandsoperatörer, kommu­
nala bredbandssamordnare och länsstyrelsehandläggare som också framför kri­
45
tik mot urvalskriterierna i varierande omfattning. Den kritik som förekommer 
ser vi kan delas in i tre kategorier enligt nedan.
5.4.1  Konkurrerande idéer om bästa marknadsstimulans
En del av kritiken bottnar i att det existerar konkurrerande idéer om vad som ut­
gör effektivaste sätt att med begränsade offentliga stödmedel stimulera mark­
naden att bygga i glest befolkade områden. Kritiken uttrycks bland annat som 
att ”man har öppnat för att volym har blivit väldigt viktigt vilket gör att det är de 
stora projekten som vinner stöd. Och då börjar man ju baklänges”. Vi illustrerar 
detta med figur 1 som är tänkt att illustrera ett vanligt förekommande utbygg­
nadsmönster i Sverige, att bebyggelsen blir glesare och glesare utifrån en tätort.
Stödberättigat område
Tätort
Kommersiellt
Projekt A Projekt B Projekt C
Figur 1. Utbyggnadsmönster för bredband. Källa: Författarna.
Dagens system definierar vad som bedöms vara kommersiellt utbyggbara om­
råden inom en treårshorisont och ger stöd till områden utanför denna geografi. 
Prioriteringsmekanismerna styr sedan mot största möjliga projekt inom stöd­
området (projekt A) och därmed till gränslandet gentemot de kommersiellt ut­
byggda. Projekt A ger flest anslutningar per bidragskrona och sänker samtidigt 
kostnaderna för fortsatt utbyggnad av område B. 
Den konkurrerande idén är att stödja utbyggnaden genom att istället prioritera 
område B eller C och räkna med att det påskyndar utvecklingen av den kommer­
siella utbyggnaden så att område A blir utbyggt kommersiellt. Exempelvis Got­
land, som bedömdes ha färdigställt sin utbyggnad i länet vid programperiodens 
början, satsade på en liknande strategi där utbyggnaden inleddes i perifera de­
lar av ön. Även andra kommuner har gjort likande prioriteringar i den mån de 
kunnat styra bredbandsutbyggnaden.
5.4.2 Fler prioriteringsaspekter
En del av kritiken bottnar i önskemål om att ta in fler faktorer än det numerära 
bredbandsmålet i beaktande vid stödprioriteringar. Det kan exempelvis gälla 
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att prioritera områden som saknar ADSL­möjligheter via sin telestation, områ­
den som förlorat (eller inom en snar framtid riskerar att förlora) sin fasta upp­
koppling via kopparnätet eller områden med dålig mobil täckning. Den rådande 
stödpolitiken utgår från att alla nya anslutningar är av samma värde, medan det 
alternativa sättet att bedöma är att en anslutning som ger större relativ förbätt­
ring för slutkunden bör prioriteras. 
5.4.3 Allokeringsförluster
Den tredje grunden för kritiken som framkommer i intervjuer med tjänstemän 
på regional nivå är att det förekommit att stöd gått till projekt som hade realise­
rats även utan stöd, med andra ord att det förekommit så kallade allokeringsför­
luster eller dödvikt. Enligt regelverket ska stöd inte beviljas om projektområdet 
bedöms kunna bli kommersiellt utbyggnad inom en treårsperiod. Intervjuade 
projektägare framhåller att stöden varit en förutsättning för deras bredbands­
projekt.
Av de intervjuade bredbandskoordinatorerna bedömer 8 av 15 att prioriterings­
problematiken är av den art att det förekommer att stöd gått till projekt som de 
retro spektivt bedömer hade kunnat byggas ut kommersiellt utan stöd inom de 
närmaste åren efter bidragsbeslutet. Urvalskriterierna har primärt styrt bidragen 
till projekt i mer tätbefolkade landsbygdsområden och därmed mot områden 
som direkt angränsar pågående kommersiell utbyggnad. Denna gränsdragning 
är inte helt lätt att göra.
Jordbruksverket grundar sina bedömningar av vilka områden som är kommer­
siellt gångbara på PTS:s analys av bredbandsmarknaden. PTS utgår från en teo­
retisk modell som utifrån företagens aviserade framtida investeringar beräknar 
hur långt dessa räcker för fortsatt bredbandsutbyggnad (PTS 2018c). Denna mo­
dell utgår från uppskattad kilometerkostnad för bredbandsutbyggnad och att 
denna sker utefter det allmänna vägnätet. Vid programstart bedömdes utifrån 
dessa beräkningar att samtliga tätorter med minst 200 invånare var kommer­
siellt utbyggbara. Det var en stor omställning från föregående programperiod 
där endast tätorter med 3000 invånare eller fler automatiskt var exkluderade 
från stödområdet. Flera fiberföreningar som skapats inför denna programperiod 
kom därmed att exkluderas från möjligheten att söka bredbandsstöd. 
Under programperiodens gång har PTS gjort en ny bedömning om att cirka hälf­
ten av landets småorter (50 invånare) är kommersiellt utbyggbara. Då deras teo­
retiska beräkningar inte kunde precisera vilka småorter detta gäller valde Jord­
bruksverket att inte ändra den fasta gränsdragningen. Man införde istället ett 
utökat samråd vilken innebär att handläggaren av en ansökan om stöd ska vidta 
flera aktiva åtgärder för att undersöka huruvida kommersiell utbyggnad i det 
 aktuella området är förestående. 
Ett argument som förs fram mot att otillbörligt stöd skulle förekommit är att 
det då borde ha märkts i form av överklagande mot bidragsbeslut från operatö­
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rer som avsett att bygga kommersiellt. Det går dock att invända att konkurrens­
situationen för fiberutbyggnad på landsbygden kan vara sådan att bidragsmot­
tagaren utgör den enda aktören med förutsättningar för kommersiell utbyggnad 
i området. 
Som Jordbruksverkets tjänsteman konstaterar i en av våra intervjuer utgör bred­
bandsstöden ”det mest komplexa stöd” som finns i landsbygdsprogrammet. 
Det är designat för att kunna anpassa sig till marknadens utveckling under pro­
gramperiodens gång, samtidigt som prioriteringsmekanismerna i programmet 
styr stödmedlen mot den gråzon som uppstår i skärningspunkten mellan det 
kommersiellt gångbara och områden där marknaden inte förmår tillgodose 
bredbandsbehovet. Att vissa landsbygdsområden bebyggts med hjälp av stöd 
förflyttar närmaste anslutningspunkt längre ut på landsbygden och sänker där­
med kostnaden för fortsatt utbyggnad i angränsande områden. Det gör att kom­
mersiell utbyggnad och stödfinansierad utbyggnad i praktiken fortgår parallellt 
i liknande geografi, exempelvis i Torsby kommun. Det är således mycket svårt 
att avgöra i vilken omfattning det verkligen förekommer dödvikt av betydelse. 
I den expansionsfas nätoperatörerna nu befinner sig i med aviserade investe­
ringsmål är det rimligt att anta att bredbandsstöden, sett till bredbandsutbygg­
naden som helhet, inte trängt undan kommersiella investeringar till bredband i 
Sveriges landsbygdsområden generellt. 
Den omvända kritiken, att avgränsningarna för stödberättigat område gjorts 
för snävt, förekommer också från fiberföreningar som utestängds från möjlig­
heten att söka stöd under nuvarande programperiod då deras område kommit 
att definieras som för tätbebyggt. Det handlar framförallt om fiberföreningar 
som lagt ner omfattande arbete för att kunna ansöka om stöd vid start av nu­
varande programperiod för att sedan märka att programmets nya definition av 
stödberättigat område satte stopp för deras ansökan. Ett regelverk som justeras 
löpande utgör en utmaning att kommunicera och då ett fiberprojekt tar flera år 
att planera och genomföra är stabila planeringsförutsättningar också av bety­
delse. 
I bedömningen av denna problematik och behovet av regionala anpassningar 
av vad som utgör stödberättigat område bör man också beakta den kritik som 
riktats mot det föregående landsbygdsprogrammet. Stora variationer mellan 
länens sätt att prioritera ansökningar anges av kommersiella bredbandsleveran­
törer ha utgjort ett hinder för att arbeta effektivt i hela landet. 
5.5 Styrformerna kan bidra till 
betydande prisvariationer 
I delar av landet har det uppstått stora prisvariationer mellan olika utbyggnads­
projekt i närliggande geografi (i vår undersökning har vi identifierat denna 
situa tion i Västra Götaland och Värmland). Det förekommer i dessa områden 
kritik mot hur urvalskriterierna samverkar med den fastslagna stödprocenten. 
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Storleken på bidraget som beviljats respektive projekt har avgjorts av en länsvis 
fastställd procentsats (utifrån kriterier redovisade i tabell 3 ovan). Landsbygds­
programmet anger att stöd kan ges till mellan 40 och 90 procent av de stödbe­
rättigande utgifterna. Detta resulterade i stödprocenter enligt tabell 4. 
Tabell 4. Stödprocent för respektive länsstyrelse
70 % Blekinge län, Norrbottens län, Västerbottens län
60 % Dalarnas län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Stockholms län, 
Uppsala län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Östergötlands län
50 % Jämtlands län, Värmlands län
40 % Skåne län, Södermanlands län, Västra Götalands län, Örebro län
- Gotlands län (Stöd ges inte till bredbandsprojekt på Gotland)
Källa: Jordbruksverket 2018 
Kommersiellt är standardpriset för en fiberinstallation där ”allt ingår” i genom­
snitt knappt 19 000 kr (PTS 2018b). Standardpriset mellan olika leverantörer 
 varierar dock mellan drygt 13 000 kr till knappt 24 000 kr (ibid.). Man ska dock 
vara vaksam på en rak jämförelse mellan olika anslutningskostnader då det 
 förekommer olika prismodeller. Det skiljer hur leverantörerna fördelar investe­
ringskostnader mellan den direkta anslutningsavgiften och framtida månads­
kostnader. 
Vissa av de bidragsfinansierade projekten i nuvarande programperiod har kun­
nat leverera en bredbandsanslutning på ca 10 000 kr. Konkurrensen om bidra­
gen har varit hård, men flera av de projekt som inte beviljats bidrag har ändå 
kommit att realiseras tack vare kostnadsbesparande åtgärder som samförlägg­
ning med elnätsbolag och/eller mer omfattande ideellt arbete. På så sätt har 
gränsen för vad de kommersiella aktörerna bedömer som lönsamma projekt jus­
terats löpnade under programperioden. De kommersiella landsbygdsprojekten 
har då kommit att erbjudas en anslutningsavgift på ca 20 000 kr. Det har genere­
rat en situation där priserna för en anslutning i samma typ av geografi i samma 
kommun varierar från mellan knappt 10 000 kr till drygt 20 000 kr. Dessa skill­
nader upplevs som oskäliga av flera invånare. På liknande sätt kan skiftande 
kostnader för abonnemangen spä på känslan av godtycke.
Likriktad och solidarisk prissättning över en större geografi förespråkas av både 
intervjuade medborgare och kommunrepresentanter. Kommuner som ingår 
sam verkansavtal med en kommersiell bredbandsoperatör för utbyggnad i kom­
munen efterfrågar ofta en lösning med en solidarisk prissättning i kommunen. 
Ett lägre anslutningspris uppges dock ofta ha inneburit en högre anslutnings­
grad i projektområdet. Flera lokala företrädare argumenterar för att de arbetat 
hårt med att skapa förutsättningarna för en låg anslutningsavgift för att säker­
ställa hög anslutningsgrad. 
Vi kan konstatera att det finns en inbyggd problematik i att urvalskriterierna har 
siktat in stöden på de mest tätbefolkade delarna av länet medan stödprocenten 
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sätts som en generell bedömning av hela länet. En mekanism för att säkerställa 
att subventionen inte överstiger en viss anslutningsavgift för slutkunden kan 
eventuellt vara ett rimligt komplement. 
5.6 Styrformerna kan bidra till utestängning
Den nuvarande ansökningsstyrda styrmodellen där utbyggnad sker i mindre 
projekt kan ge upphov till en fläckvis utbyggnad av bredbandsnätet. Det är i sig 
inte ett problem, förutom om avgränsningarna av projektområdena görs på ett 
sådant sätt att mindre områden och grupper av fastigheter hamnar mellan de 
projektområden som etableras. Beroende på omfattning kan det kallas att ”vita 
fläckar” uppstår i bredbandsnätet. 
Det är upp till projektägaren att välja avgränsning för projektområdet. Jord­
bruks verket har i arbetet med landsbygdsprogrammet 2014–2020 förtydligat 
regel verket kring att stöd endast beviljas till sammanhängande områden. Det är 
inte tillåtet att designa projektområdet så att det består av ett antal separata del­
områden där fastigheter mellan delområdena exkluderas. Det är dock tillåtet att 
inom geografin för projektet exkludera områden som inte är bidragsberättigade, 
eller enskilda fastigheter eller hela områden som redan har möjlighet ansluta 
till ett nästa generations accessnät (NGA). Detta regelverk förhindrar dock inte 
att utbyggnaden i projektform sker på ett sådant sätt att mindre områden med 
fastigheter hamnar utan nätåtkomst mitt emellan andra sammanhängande pro­
jektområden. 
Så gott som alla projekt arbetar efter en solidarisk prissättningsmodell där alla 
i projektområdet får en anslutning till samma pris. Detta innebär att perifera 
fastig heter som inkluderas i ett utbyggnadsprojekt höjer allas anslutningsav­
gift och kan därför komma att exkluderas. Där den historiska definitionen av 
vad som utgör en relevant avgränsning är stark, exempelvis sockengränser, ten­
derar indelningsfrågan att bli mindre laddad. Exempelvis förklarar en fiberföre­
ningsrepresentant att ”Vi tyckte att alla inom den gamla kommungränsen skulle 
ha chansen att vara med”.
De flesta fiberföreningar verkar dock ha fått ta aktiv ställning till avgränsning 
och då finns en smärtgräns för vilka som kan tas med. Informanterna beskriver 
det bland annat som:
Nu kunde vi själva välja och det var också lite tungt. Att man fick helt 
enkelt välja bort vissa fastigheter. […] Vi tog ett beslut på ett årsmöte 
där vi sa i klartext att vi klarar inte av alla fastigheter, även om de 
är med i föreningen och har visat intresse. […] Jag har enkelt kunnat 
lägga in [i kalkylen] att om det är en fastighet som ligger en kilometer 
ut i  skogen hur mycket belastar det hela systemet, den typen av kalky­
ler har vi ju gjort. 
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Konsekvenserna blir på många håll likartade vid kommersiell eller kommunal 
utbyggnad. 
Med koordinering av utbyggnadsprojektens avgränsning har det visat sig gå att 
minimera uppkomsten av vita fläckar, exempelvis i Sunne. Där har utbyggna­
den på landsbygden till största delen skett i fiberföreningsregi, men kommunen 
har varit en aktiv part i processen att bilda fiberföreningar och tog inledningsvis 
fram en indelning i lämpliga avgränsningsområdena för fiberprojekt utifrån de 
tidigare telestationerna.
Kommunen har byggt delar av det ortsammanbindande nätet mellan dessa om­
råden i egen regi och villkorat fiberföreningarnas anslutning till detta ortsam­
manbindande nät med att alla fastigheter inom upptagningsområdet för tele­
stationen inkluderas i projektet. Föreningarna har dock kunnat omförhandla 
gränsdragningarna mellan sig om exempelvis de fysiska förutsättningarna för 
dragningen av fiberkabeln gjort en justering av gränsdragningarna mellan om­
rådena lämplig. I Sunne kommun kommer det inom kort ha etablerats ett så gott 
som heltäckande fibernät.
Strategier likt dessa har dock inte fungerat friktionsfritt överallt. I Vara initie­
rade kommunen etableringen av fiberföreningar med ambitionen att täcka in 
hela kommunens landsbygd. Misstro gentemot kommunen i vissa områden 
ledde dock till att denna strategi hittills inte resulterat i ett heltäckande fiber­
nät. Även Torsby har haft sådana ambitioner, men utan hårda styrmedel att 
sätta emot och föreningarna har där tillmötesgått kommunens planering i olika 
omfattning. I Tanum föreslog kommunen områden, vilket i några fall ledde till 
oenig het om gränserna mellan fiberföreningar.
Dessa exempel handlar alltså om kommuner som försök gå ett steg längre än 
Jordbruksverkets regelverk och få fiberföreningar att koordinera gränsdragning­
arna mellan projektområden. Andra kommuner upplever tvärtom Jordbruks­
verkets regelverk som för strikta när det gäller gränsdragningar, vilket de an­
ser försvårar fortsatt utbyggnad. I de regioner där utbyggnaden kommit långt, 
men inte koordinerats för att initialt skapa succesiv sammanhängande utbygg­
nad har Jordbruksverkets regelverk om sammanhängande projektområden bli­
vit ett hinder för fortsatt utbyggnad med bredbandsstöd ur landsbygdsprogram­
met. En informant i Västerbotten förklarar att det har varit svårt att få ihop geo­
grafiskt sammanhängande områden. Kommunen har önskat samordna utbygg­
naden i geografiskt spridda områden inom ramen för samma projekt, men har 
i praktiken varit förhindrade att göra det, då inte kunnat göra ett strategiskt ur­
val av lämpliga områden att inkludera i projektet. Att istället ha separata projekt 
gör att projekten blir små och därmed får problem med anslutningsgrad som be­
dömningsgrund. De tilldelas därmed lägre poäng i länsstyrelsens bedömning 
och rankning av projekten. Ju mindre områden desto högre procenttal utgör en 
enskild fastighetsägare som väljer att inte ansluta sig.
Slutsatsen blir att den ansökningsstyrda modellen, med de regelverk som stöden 
har idag, har nackdelen att den saknar tillräckliga verktyg för att undvika upp­
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komsten av vita fläckar med exkluderade fastigheter som blir för dyra att ansluta 
senare när inga skalfördelar längre finns. I de fall där kommunen tagit initiativ 
och agerat kring problematiken har det visat sig att med viss styrning/koordine­
ring går det att även inom ramen för den ansökningsstyrda nationella styrmodel­
len minimera förekomsten av vita fläckar.
5.7 Stödpolitikens utformning har lagt 
stort ansvar på lokalsamhällesnivån
Den nuvarande ansökningsstyrda styrmodellen benämndes tidigare, och del­
vis fortfarande, ofta som ”byanätsmodellen” då stora delar av Sveriges bred­
bandsutbyggnad skett på initiativ och organisering av lokala ideella föreningar. 
En betydande skillnad jämfört med föregående programperiod är att de större 
kommersiella bredbandsföretagen i större uträckning själva varit projektägare i 
denna programperiod och fiberföreningsformen minskar i betydelse. I flera de­
lar av landet har dock landsbygdens invånare ändå behövt organisera sig i för­
eningar för att möjliggöra fiberutbyggnad i sitt område. 
En betydande del av de intervjuade fiberföreningsrepresentanterna anser att fi­
bern utgör en så grundläggande infrastruktur att fiberföreningsmodellen upp­
levs som att staten sviker i ansvarstagande. De utrycks bland annat som:
Om jag ser det ur ett politiskt perspektiv, inte partipolitiskt, men att 
bygga samhället. Då tycker jag att det är vanskligt, riskfyllt att över­
lämna risken att det inte blir några bredband byggda […]. 
Andra trycker på att de upplever det småskaliga som ineffektivt:
Jag tycker ju egentligen att en sån grej som bredband som ersätter tele­
fonnätet, så ser jag det, det borde staten ta tag i helt och hållet. Att vi 
glada amatörer ska bilda en massa ekonomiska föreningar och sitta 
och förhandla med [entreprenören] för ett sånt här litet skitprojekt, det 
är ju väldigt ineffektivt. Vi blev ju jättenöjda men i grunden är det ett 
väldigt ineffektivt sätt. Kostnadsmässigt. Näe effektivt var det inte, men 
vi är jättenöjda ändå. För hade vi inte gjort det så hade vi inte haft det. 
(Fiberföreningsrepresentant)
Det finns dock en grupp av fiberföreningsrepresentanterna som utrycker för­
ståelse för att förutsättningarna på landsbygden kräver ökad egeninsats från de 
 boende och ser föreningsmodellen som ett naturligt inslag i sin vardag. 
Inom båda grupper finns de som upplever att föreningsformen ger positiva 
 effekter i form av bidrag till lokal gemenskap och egenkontroll med mera. Alla 
delar dock inte den bilden utan menar att fiberföreningen endast utgör en 
börda.
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Kritiken mot föreningsmodellen kopplar flera informanter till att en för stor 
arbets börda läggs på ett fåtal ideellt arbetande. Det upplevs av en del som att 
det offentliga sviker landsbygden och lämnar vissa områden utanför samhälls­
gemenskapen och tvingar dem att förlita sig på eget ideellt arbete för att få till­
gång till grundläggande samhällsservice. Det ställs samma krav på fiberföre­
ningar som på ett kommunalt stadsnät eller en kommersiell bredbandsoperatör 
avseende korrekt konkurrensutsättning, tekniska standarder och korrekt doku­
mentation. En del fiberföreningsrepresentanter utrycker en oro för att de större 
bredbandsoperatörerna inte litar på kvaliteten i fiberföreningarnas nät när före­
ningarna önskar avyttra infrastrukturen. 
Mycket av kritiken bottnar i regelverkets komplexitet och att kommunikationen 
kring rådande regelverk upplevs som otydlig och/eller föränderlig. Det märktes 
redan i utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013 (Gunnarsdotter et 
al. 2016) där detta citat är hämtat:
Byråkratin dödar de frivilliga och ideella ambitionerna som männi skor 
på landsbygden måste ha för att genomföra projektet. Landsbygden 
hanteras som vanligt med armbågen. 
(Fiberföreningsrepresentant) 
Att öppna programmet för ansökningar innan färdigt regelverk fanns på plats 
bidragit till problematiken. 
Det lokala engagemanget har sannolikt spelat en avgörande roll i utbyggnaden 
av bredband, med positiva bieffekter i form av nya samarbeten och ökad grann­
sämja. Men ansvaret har legat tungt på ett antal amatörers axlar, vilket haft 
nega tiva bieffekter både på ekonomi och hälsa. Denna problematik känns igen 
från tidigare utvärdering av landsbygdsprogrammet som konstaterat att bred­
bandspolitiken lägger stort ansvar på lokalsamhället (Gunnarsdotter et al. 2016). 
5.8 Fondsamordning kräver flexibilitet 
I 7 av 21 län finns idag bredbandsstöd även i regionalfondsprogrammen. Dessa 
stöd möjliggör utbyggnad av ortsammanbindande nät i de delar av landet där 
så inte sker på helt kommersiell grund. När väl det ortsammanbindande nätet 
finns på plats sker den fortsatta utbyggnaden av accessnät utifrån stamfibern 
antingen på kommersiell grund eller med hjälp av stöd ur landsbygdsprogram­
met. Där det ortssammanbindande nätet når fram till tillräckligt tättbefolkade 
områden ger detta stöd enskilt tillräckliga förutsättningar för att bredband ska 
levereras till konsumenterna. I våra fältstudieområden förekommer det flera 
 exempel på att utbyggnad av accessnät utifrån en stödfinansierad stamfiber sker 
utan kompletterande stöd ur landsbygdsprogrammet. Det finns dock en risk att 
regionalfondsfinansierade ortssammanbindande nät byggs utan att accessnät 
byggs i anslutning till de ortssammanbindande näten. Många glesbebyggda om­
råden har inte förutsättningar att få tillräckligt hög poäng i Jordbruksverkets na­
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tionella urvalskriterier och prioriteras därför inte för att beviljas stöd från lands­
bygdsprogrammet. Partnerskapsöverenskommelsen (Skr. 2013/14:218) fastställd 
av regeringen anger att båda stödprogrammen ska samverka med varandra. 
Detta behov lyfts även av Eruf­finansierade följeforskare (Orwén konsulting & 
Stelacon 2018). 
Programmen är dock skrivna utifrån olika syften. Urvalskriteriet för stöden ur 
strukturfondsprogrammen är antal möjliga företagsanslutningar projektet den 
ortsammanbindande sträckningen bidrar med, medan antal hushåll är avgö­
rande för stöd ur landsbygdsprogrammet. 
Vi identifierar att samordning av nuvarande program sker på tre nivåer, på pro­
jektnivå, på regional nivå och på nationell nivå. 
Det finns exempel på hur samordning av medlen från de två fonderna har orga­
niserats på projektnivå. Detta kan ske genom prioriteringar av arbetsordning 
inom beslutade regionalfondsprogram för att anpassa projekten till accessnäts­
projekt. Det har även handlat om finjusteringar av nätsdragningen inom beslu­
tade regionalfondsprogram för att anpassa projekten till accessnäts­projekt. 
Flera informanter uppger att den flexibilitet inom ramen för projekten som 
regio nalfondsprogrammen erbjuder utgör förutsättningen för sådan samord­
ning. 
I Västerbottens län koordinerar kommunerna medlen från de två olika fonderna 
genom en form av samordnad efterfrågan på regional nivå. Inom ramen för 
det regionala bolaget AC­Net gör de kommunala stadsnäten internt upp om hur 
stödmedlen ska fördelas. AC­Net står som projektägare till ett enda övergripande 
Eruf­projekt där kommuner tilldelas olika sträckor. Utifrån var de ortssamman­
bindande sträckorna dras kan kommunerna komma överens om vilka områden 
som bör prioriteras för stöd för utbyggnad av accessnät inom landsbygdspro­
grammet.
I landsbygdsprogrammets regelverk finns möjlighet till riktade utlysningar. Till 
exempel har Länsstyrelsen i Värmlands län genomfört en utlysning i lands­
bygdsprogrammet kopplat till de ortssammanbindande nät som byggs med fi­
nansiering från Eruf. Detta har kunnat göras bland annat genom stöd av det re­
gionala handlingsprogrammet för landsbygdsprogrammet. Erfarenheterna av 
detta är det upplevs som ett positivt komplement till de fria länsvisa utlysning­
arna. 
Många av våra informanter som på något sätt arbetar strategiskt med dessa två 
stödformer på kommunal eller regional nivå uttrycker en frustration över att be­
höva ta hänsyn till två olika regelverk och två helt olika ansökningsprocesser 
vars slutresultat är så pass beroende av varandra. Informanter på regional och 
kommunal uppger att de upplever att samverkan på nationell nivå ofta har 
fungerat mycket bristfälligt och att den, i de fall samordning sker, i många fall 
”har uppstått av ren tur”. Att de två programformerna kom igång med sina pro­
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gram vid väldigt olika tidpunkt uppges ha försvårat samordningen i genomför­
andet. 
Under programperiodens gång har regelbundna möten för samordning mellan 
inblandande myndigheter utvecklats och formaliserats genom att uppdrag till 
PTS att leda sådana möten regelbundet. Samtliga informanter inblandande i 
detta forum upplever det som mycket positivt. 
Sammantaget framkommer bilden att det behövs samordning på flera nivåer, en 
förutsättning för samordning på projektnivån är att programmen är tillräckligt 
flexibla för att tillåta att projekten anpassar sig efter varandra under genomför­
andefasen. Flera informanter anger att det är regionalfondsprogrammens mer 
anpassningsbara projekt som hittills möjliggjort sådan samordning. 
5.9 Vägval för fortsatta bredbandsstöd 
För att säkerställa fortsatt bredbandsutbyggnad i Sveriges mer glesbefolkade 
områden krävs enligt PTS beräkningar fortsatta omfattande offentliga investe­
ringar (PTS 2019). Våra informanter i form av offentliga aktörer på regional och 
kommunal nivå delar denna bedömning. Utifrån detta drar även vi slutsatsen 
att det är av stor betydelse att staten även fortsättningsvis avsätter nya finan­
siella medel för att stödja bredbandsutbyggnaden. De teoretiskt möjliga alter­
nativa styrmodellerna för sådana investeringar är naturligtvis många. I teorin 
går det att tänka sig ett spektrum av styrmodeller från inrättandet av ett helstat­
ligt bolag eller myndighet med uppdraget att bygga bredbandsinfrastruktur till 
stödsystem som bygger på skattereduktion för fastighetsägare i landsbygdsom­
råden. I det nationella politiska samtalet framstår dock det enda befintliga alter­
nativa förslaget till dagens öppna ansökningsstyrda system vara att övergå till 
mer strategisk planering med riktade utlysningar eller offentlig upphandling av 
bredbandsinfrastruktur på landsbygden. 
Den parlamentariskt sammansatta landsbygdskommittén som lämnade sin slut­
rapport i januari 2017 föreslår att regeringen ska anslå medel till PTS för vidare 
fördelning till länsstyrelserna för bredbandsutbyggnaden. Kommittén föreslår 
vidare att Jordbruksverket ges i uppdrag ”att utforma bredbandsstödet inom 
landsbygdsprogrammet 2021–2027 så att länsstyrelserna tillsammans med regio­
nalt utvecklingsansvariga och kommuner kan upphandla bredband med hög 
överföringskapacitet” (Parlamentariska Landsbygdskommittén 2017 s.16). PTS 
föreslås meddela nationella riktlinjer för upphandlingen som sedan i delar kan 
anpassas till regionala strategier och förutsättningar. I den upphandlingsmodell 
utredningen föreslår är avsikten att PTS och länsstyrelserna ska stå som bestäl­
lare och att operatörerna ska ta ett helhetsansvar för utbyggnaden i ett område. 
Utredningen betonar vikten av att andra samhällsaktörer är involverade och fö­
reslår att länsstyrelsen ges ansvaret att förhandla med berörda aktörer såsom 
kommuner och regioner. Landsbygdskommittén föreslår att Jordbruksverket 
även framöver ansvarar för stödordning och tillhörande föreskrifter.
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PTS har i promemorian ”Framtida stödinsatser på bredbandsområdet” (2017a) 
 tagit fram ett förslag på hur utbyggnaden av bredband med statliga medel bör 
se ut i framtiden. PTS delar Landsbygdskommitténs bedömning att det behövs 
en högre grad av strategisk styrning och skriver att det är ”svårt att åstadkomma 
 effektiv utbyggnad i kvarvarande områden genom en fördelning av stödmedel 
som huvudsakligen styrs av ansökningar” (ibid s.2). PTS drar denna slutsats 
ett steg längre än Landsbygdskommittén och konstaterar att stödformerna inom 
landsbygdsprogrammet inte passar utvecklingen på bredbandsmarknaden.
PTS föreslår därför ett nationellt stödsystem där offentliga aktörer kartlägger 
och prioriteringar och därefter konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden. För­
slagets tre huvuddrag är: (1) Det bör enbart finnas ett statligt stöd för bredbands­
utbyggnad, (2) stödet bör vara nationellt och ligga utanför landsbygdsprogram­
met och Eruf, och (3) hur stödmedlen fördelas ska kunna styras och prioriteras 
på regional nivå. Föreslagen modell beskrivs som en ”uppifrån och ner­modell” 
där stöden fördelas till regionerna som i sin tur ansvarar för behovskartläggning, 
konkurrens utsättning och att se till att utbyggnad sker. PTS menar att det går att 
inkludera krav på lokalt engagemang i den stödform de föreslår och avser då kom­
munerna.
Alla bredbandskoordinatorer vi intervjuat är positiva till förslaget från PTS om 
ny stödmodell. Bland dem finns en stark kritik mot att det i nuvarande stöd­
modell saknas möjlighet att strategiskt prioritera vilka områden i regionen 
som bäst behöver stöd. Andra informanter, exempelvis representanter för bred­
bands operatörer, påminner om den kritik som förekom mot landsbygdspro­
grammet 2007–2013 där frihetsgraderna för respektive länsstyrelse var stora och 
skapade regionala skillnader som upplevdes som ett svåröverblickbart regelverk 
nationellt sett. 
Utifrån detta diskuterar vi tre scenarier för framtida stödpolitik. 
1. Öppna utlysningar: Dagens system med länsvisa utlysningar av stödmedel 
med nationellt satta prioriteringar fortgår. 
2. Riktade utlysningar: Regionerna får mandat att göra strategiska priorite­
ringar och rikta utlysningar av stöd till specifika områden. 
3. Upphandlingar: Regionerna alternativt länsstyrelserna får huvudansvar 
för att säkerställa fortsatt utbyggnad och upphandlar utbyggnaden av de 
områden som prioriteras. 
Det finns flera faktorer att beakta vid vad av styrmodell för framtida bredbands­
stöd. Vi anser det befogad att lägga vikt vid tre aspekter.
• Kostnadseffektivitet
• Fördelningspolitiska konsekvenser
• Legitimiteten för modellen hos medborgarna
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5.9.1 Kostnadseffektivitet
Vi bedömer att den öppna utlysningsmodellen har varit effektiv för att stimulera 
att ideella och kommunala resurser avsätts till bredbandsutbyggnaden. Under 
nuvarande programperiod har den också visat sig effektivt kunna attrahera 
kommersiella aktörer att initiera utbyggnadsprojekt på landsbygden med hjälp 
av offentliga stödmedel. En övergripande planering av ett heltäckande nät hade 
krävt mer omfattande resurser. Genom att i ramen för öppna utlysningar priori­
tera projekt med stor volym hålls de administrativa kostnaderna nere. 
Det finns skäl att tro att de ekonomiska incitamenten för kommersiella aktörer 
att investera tid till att kartlägga utbyggnadsbehov och att inventera efterfrågan 
avtar allt eftersom kvarvarande områden blir glesare och glesare till sin karak­
tär. Glesare befolkningsstrukturer ger också utmaningar för fiberförenings mo­
dellen. Det finns flera exempel på framgångsrik fiberföreningsutbyggnad även i 
mindre projekt, men våra intervjuer uppger att ett litet antal invånare ger sämre 
förutsättningar för att forma en projektgrupp. Kapaciteten att bilda fiberföre­
ningar minskar alltså i och med att det blir allt glesare miljöer att fibrera. Rik­
tade utlysningar skulle i detta läge ha fördelen att lägga över en del av ansva­
ret på den regionala offentliga nivån. Går man ett steg längre och även uppdrar 
åt den regionala nivån att agera beställare genom upphandling av fortsatt bred­
bandsutbyggnad sker ytterligare ansvarsförskjutning som kan underlätta fort­
satt bredbandsutbyggnad. Det bör i så fall organiseras så att kommunala med­
verkan säkras, vilket även PTS påtalar i sitt förslag.
Det finns alltså effektivitetsskäl som talar för att behålla den öppna utlysnings­
modellen, men också faktorer som talar för att den geografi som kvarstår att be­
bygga då pågående projekt är genomförda, kräver ett större mått av strategisk 
planering på regional nivå för att åstadkomma en fortsatt utbyggnad.
Då bredbandsutbyggnaden gått olika snabbt i olika delar av landet, och skett 
 utifrån olika strategier, är vår bedömning att delar av landet står inför en situa­
tion där den öppna ansökningsstyrda modellen fortsatt skulle vara ett effektivt 
stöd till bredbandsutbyggnaden. I andra delar av landet behövs kanske en mer 
strategiskt planering av de offentliga insatserna för att säkerställa effektivt nytt­
jande av de offentliga medlen. 
Vi delar också PTS (2019) bedömning att det av kostnadseffektivitetsskäl är vik­
tigt att undvika stora glapp mellan stödprogrammen så att inte pågående ut­
byggnadsprocesser fördröjs. 
5.9.2 Fördelningspolitiska konsekvenser
Den nuvarande utformningen av den öppna ansökningsstyrda stödmodellen 
kritiseras av våra informanter dels för att missgynna projekt i områden med 
naturliga geografiska avgränsningar (såsom öar) och den mer glest befolkade 
landsbygden. V framför också själva slutsatsen att modellen i delar av landet 
 leder till o­koordinerade områdesavgränsningar som lämnar fläckar utan bred­
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bandstillgång. Det innebär en risk för att alla fastigheter inte erbjuds ett godtag­
bart pris för en anslutning. I de kommuner vi studerat som nått en högre grad 
av utbyggnad på landsbygden än genomsnittet har kommunerna tagit ett stort 
ansvar för att koordinera utbyggnaden. Sådana initiativ finns både i kommuner 
som bygger nät i egen regi och i kommuner där utbyggnaden drivs av kommer­
siella bolag.
Nuvarande stödmodell som prioriterar volym och inte tar hänsyn till alternativa 
uppkopplingsmöjligheter gör att de med sämst uppkoppling idag är de som 
bort prioriteras när det gäller offentliga stöd till bredbandsutbyggnad. I och med 
att nedmonteringen av kopparnätet intensifierats kan det behövas fler priorite­
ringsgrunder att väga in i bedömningen. Den nuvarande modellen tenderar att 
prioritera den del av landsbygden med relativt sätt bäst infrastrukturmässiga 
förutsättningar. 
Denna problematik handlar alltså om prioriteringsordningen för att nå målen 
och kanske endast har betydelse på kort sikt, förutsatt att arbetet mot målen 
fortgår. Då det finns förväntningar på att regionerna ska ges ökat inflytande över 
prioriteringar är det viktigt att klargöra vilka ytterligare aspekter, om några, som 
ska tillåtas vägas in oavsett styrmodell. 
5.9.3 Legitimiteten för stödmodellen hos medborgarna
Det förekommer en betydande kritik mot att nuvarande modell lägger för stort 
ansvar på enskilda medborgare som själva känner att de saknar nödvändig 
kompetens. Kommunernas roll har stor påverkan på hur den nuvarande stöd­
modellen uppfattas av medborgarna. Där kommunen varit aktiv i form av kom­
munalt stadsnät som prioriterat utbyggnaden på landsbygden, aktiv dialogpart­
ner till kommersiellt bredbandsoperatör eller aktivt koordinerat och stöttat ut­
byggnad i fiberföreningsregi tender acceptansen för dagens stödmodell att vara 
större.
Ett ökat regionalt ansvar för bredbandsutbyggnaden, särskilt i form av regional 
upphandling där en offentlig aktör står som beställare, kan ge viktiga signaler 
om att det är ett offentligt ansvar att säkerställa bredbandsinfrastrukturen. I den 
modellen är det viktigt att säkerställa kommunal medverkan i processen för att få 
en bred förståelse för de lokala förutsättningarna. 
Ett alltför regional anpassat och därmed differentierat bredbandsstöd kan också 
få legitimitetsproblem om prioriteringsprinciperna upplevs som godtyckliga och 
svåra att förutse för medborgarna. Då infrastrukturen bedöms som viktig ställs 
höga krav på rättvisa fördelningsprinciper. 
Om framtida stödmodell fortsätter att förlita sig på fiberföreningar som en del av 
lösningen på utbyggnaden bör bredbandsstöden även fortsättnings komplette­
ras med stödfunktioner nationellt (såsom nuvarande Byanätsforum), regionalt 
(med bredbandskoordinatorer) men framförallt kommunalt där behovet finns, 
genom kommunala bredbandssamordnare som aktivt arbetar tillsammans med 
föreningarna.
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6 Samhällsekonomisk bedömning
Avslutningsvis ställer vi oss frågan om de offentliga investeringarna i bred­
bands infrastruktur kan sägas vara samhällsekonomiskt effektiva. Då sådana in­
vesteringar fram tills idag så gott som uteslutande gått till utbyggnaden av fibe­
nätet är det även relevant att ställa frågan om valet att stödja investeringar i 
markbundet bredband med 100Mbit/s är samhällsekonomiskt effektivt. I detta 
kapitel resonerar vi om huruvida det i dagsläget går att bedöma om de offentliga 
bredbandsinvesteringarna är samhällsekonomiska effektiva, men konstaterar 
redan inledningsvis att ytterligare fördjupade studier behövs för att kunna pre­
sentera en samhällsekonomisk kalkyl. 
Slutsatser
Det är svårt att finna belägg för att den ekonomiska utvecklingen till dags dato 
har påverkas i stor skala av den pågående övergången till nästa generations 
över föringshastigheter. Vi finner dock att bredbandsutbyggnad, givet den ut­
veckling som spås av diverse branschanalytiker, utgör en avgörande faktor för 
att möjliggöra för företag att vara verksamma i hela landet. Ur regionalpolitiskt 
hänseende framstår bredbandsinvesteringar som effektiva åtgärder. De har stor 
betydelse för att skapa en känsla av inkludering i samhällsutvecklingen för 
landsbygdens invånare. 
6.1 Det snabba bredbandets samhällsekonomiska 
vinster är svåra att påvisa 
För att bedöma om offentliga investeringar i bredbandsinfrastruktur är sam­
hälls ekonomiskt lönsamma behöver vi relatera investeringskostnaden till de 
samhällsekonomiska intäkter de bidrar till minus de vidare samhällsekono­
miska kostnader bredbandsinfrastrukturen eventuellt ger upphov till. För att 
kunna genomföra en samhällsekonomisk kalkyl i strikt avseende krävs tillgång 
till data för alla dessa variabler. Som vi redogör för nedan saknas i detta fall så­
dana förutsättningar, varför vårt bidrag begränsas till en resonerande samhälls­
ekonomisk bedömning. 
Generellt har undersökningar och studier som genomförts gällande den pågå­
ende bredbandsutbyggnadens ekonomiska vinster svårt att fastställa ett kau­
salt samband. De ekonometriska beräkningar som vi redogör för i kapitel 2 har 
inte kunnat påvisa att tillgång till snabbt bredband har någon mätbart påverkan 
på företagens omsättning eller sysselsättning. Givet detta resultat finns inga 
före tagsekonomiska effekter att räkna med i en samhällsekonomisk analys. Att 
räkna på detta sätt utgår från att framtidsscenariot handlar om antingen ”busi­
ness as usual” med fortsatt ADSL eller en övergång till NGA. I realiteten är alter­
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nativet till NGA via fiber att förlora sin fasta uppkoppling då nedmonteringen av 
kopparnätet idag är påbörjad. 
Bredbandsinvesteringarna har potential att ge externa effekter i brett avseende 
och i denna rapport har vi exempelvis diskuterat möjliga miljövinster, förbätt­
rade förutsättningar för att kostnadseffektivt tillhandahålla offentlig service, 
samt välbefinnande och livskvalitet för landsbygdsbefolkningen (se kap 4). 
Flera av våra informanter uppger minskat resande som en effekt av fibertill­
gången, men dessa förändrade resvanor sker succesivt. Det finns flera studier 
som visar på förtjänster med ökad digitalisering för kommunerna och övrig 
offent lig sektor, men i offentlig som privat sektor befinner vi oss fortfarande i 
ett läge där den snabba bredbandsanslutningens reella potential bedöms ligga 
ytter ligare ett antal år in i framtiden. Omfattningen på dessa framtida effekter 
har vi genom denna utvärdering inte möjlighet att bedöma, men en slutsats i 
både Eruf­finansierad följeforskning (Orwen consulting & Stelacon 2018) och vår 
studie är att satsningar på IT­infrastruktur bör kombineras med åtgärder för att 
näten ska komma till affärsmässig användning och att verksamhetsutveckling 
sker i offentlig sektor för att kunna nyttja infrastrukturens potential.
Bredbandspolitiken har också regional­ och landsbygdspolitiska syften. Målsätt­
ningarna handlar om att med offentliga investeringar jämna ut villkoren för 
före tagande och god livskvalitet i hela landet. Ur regionalpolitiskt hänseende 
framstår bredbandsinvesteringar som effektiva åtgärder för att jämna ut skillna­
der i utvecklingsförutsättningar. Utifrån en sådan politisk målsättning kan ana­
lysen begränsas till vad som utgör de effektivaste sättet att nå fortsatt utbyggnad 
av bredband med hög hastighet. De bedömare vi talat med resonerar alla om 
att det finns en gräns för vad som är en rimlig utbyggnad med fibertekniken och 
att de mest perifera områdena kommer att kräva andra teknikval. Det sker dock 
 löpande teknisk utveckling och det är därför svårt att på förhand definiera vad 
denna gräns går. 
Var denna gränsdragning går är också svårt att beräkna generellt. Dels för att 
det enligt ovan inte går att fastställa ett samhällsekonomiskt värde på bred­
bandsanslutningen att relatera investeringskostnaderna till, men också för att 
de är svårt ett göra en generell beräkning av kostnader före ytterligare anslut­
ningar. Alternativa tekniker såsom radiolänköverföring begränsas av möjlig­
heten till fri sikt mellan sändare och mottagare, samt väderförhållanden. Flera 
av våra informanter påpekar utifrån ett sådant resonemang vikten av ett teknik­
neutralt regelverk som fokuserar på kapaciteten i anslutningen snarare än att 
peka ut specifika tekniken på förhand. Det finns aktörer inom branschen som 
också argumenterar för att möjliggöra stöd för utbyggnad av det mobila nätet i 
glest befolkade områden, vilket inte är möjligt med rådande regelverk och den 
kapacitet mobilt bredband erbjuder idag.
Det framstår som ofrånkomligt att nätets mest perifera anslutningar är dyrast att 
nå via fiber och en öppenhet för andra tekniker krävs därför. Även om dagens 
regel verk formellt är teknikneutralt så har det ett fokus på stora projekt i sam­
60
manhängande områden som gynnar fiberutbyggnadsprojekt gentemot exempel­
vis radiolänkteknik, även om den senare skulle ha lägre kostnad per anslutning. 
För att uppnå samhällsekonomiska vinster på kort sikt kan en viktning som tar 
hänsyn till alternativa uppkopplingsmöjligheter övervägas. Som vi redogör för i 
kapitel 2 och 3 upplevs fiberanslutningen få störst effekt där de tidigare anslut­
ningsmöjligheterna varit sämst. Det är dock svårt att utforma en sådan generell 
princip som inte blir lätt att manipulera genom att styra aviseringen av nedlägg­
ningen av kopparnätet.
Sammantaget konstaterar vi att det behövs ytterligare fördjupade studier för 
att kunna besvara frågan om bredbandsinvesteringarnas samhällsekonomiska 
effek tivitet.
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Bilaga 1 
Hur bidrar bredbandsutbyggnaden till måluppfyllelsen 
för övriga mål i landsbygdsprogrammet?
Nedan besvaras utvärderingsfråga 8: Vilka är de viktigaste sekundäreffekterna 
av bredbandsutbyggnaden och hur omfattande är dessa?” Sekundäreffekterna 
numreras enligt landsbygdsprogrammets fokusområden. Vi har valt ut de se­
kundäreffekter där det går att uttala sig om någon effekt och omfattningen är 
mycket svår att ange. 
Tabell 5. Sekundäreffekter av bredbandsstöd
Landsbygds­
programmets 
sekundär­
effekter
Svar Kapitel i 
rapporten som 
behandlar 
svaren
1a. Innovation, 
samarbete och 
kompetens-
utveckling  
Det pågår en omfattande digitalisering av offentliga och 
privata tjänster som kan klassas som innovationer. Några 
exempel är elektroniska blanketter och andra e-tjänster, 
robotisering vid biståndsbeslut, trygghetslarm och över-
vakning inom hemtjänsten, digitala läkarbesök och fjärr-
under visning. 
Det visade sig svårt att hitta exempel på lokal driven inno-
vation och samarbete i de åtta undersökta kommun erna. 
En koll med olika nationella aktörer gav ett enda exem-
pel. Det gäller ett samarbete mellan Djurs dalas samhälls-
förening i Vimmerby kommun och Hälso hög skolan i 
Jönköping med syfte att utveckla en digital vård central. 
I kommuner med fiberföreningar svarar kommunerna för 
olika former av kompetensutveckling gällande bredband, 
upphandlingsregler, ansvarsfördelning etc. Oftast riktas det 
inte till allmänheten, utan till fiberföreningarnas styrelser. 
Men det förekommer även att allmänheten inbjuds till 
informationsmöten.
En del bygdegårdar anordnar kurser i internethantering 
och tack vare bredband har en del andra kurser kunnat 
förbättras.
Många informanter lyfter att möjligheten till distansutbild-
ning på olika nivåer ökar med tillgång till god internetupp-
koppling.
Kapitel 4 
1b. Innovation, 
koppling jordbruk, 
livsmedel, forskning, 
miljö 
Vi kan inte uttala oss om forskning och miljö, men däremot 
har vi fått höra att snabbt bredband har möjliggjort ny 
teknik inom de agrara näringarna. Ett av företagen i våra 
intervjuer har utvecklat en digital teknik för att väga djur 
på ett enkelt sätt, vilket främst används inför slakt. 
Kapitel 2 
1c. Livslångt lärande 
inom jordbruk 
Bredband underlättar att följa kurser på distans och 
använda programvara för att enklare sköta administra-
tionen av jordbruksföretaget. 
LRF erbjuder råd och stöd till jordbrukare när det gäller 
upphandling av bredband, markavtal, markersättning etc.
Kapitel 2
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Landsbygds­
programmets 
sekundär­
effekter
Svar Kapitel i 
rapporten som 
behandlar 
svaren
2a. Konkurrenskraft 
omstrukturering, 
modernisering 
Bredband har bidragit till att landsbygdens företag stärkt 
sin konkurrenskraft i relation till företag baserade i städer. 
Det syns inte i ökad omsättning, men utan bredband hade 
den troligen i flera fall minskat. Bredbandet har i flera fall 
lett till omstrukturering och modernisering, vilket ibland 
minskat sysselsättningen, men alternativet hade ibland 
varit att lägga ner företaget. 
Kapitel 2
2b. Lönsamhet/
Konkurrenskraft 
unga. 
Det framgår av intervjuer med företagare att yngre perso-
ner har lättare att utnyttja bredbandets möjligheter. Om 
detta stämmer blir den ökade lönsamhet och konkurrens-
kraft som bredband kan leda till större för unga företagare. 
Kapitel 2
3a. Korta livsmedels-
kedjan och 
djurvälfärd
Vi har inte frågat specifik om detta, men enstaka 
exempel visar på ökad djurvälfärd. Det gäller exempelvis 
mjölkrobotar som får en säkrare drift och den digitala 
vägningen som gör det mindre obehagligt för större djur. 
Kapitel 2
5a. Energi-
effektivisering. 
Bredbandsinfrastrukturen kan framöver komma att vara 
en del av ökad styrning av energianvändningen genom 
”sakernas internet”. Vi har fått exempel på ett kommunalt 
bolag som installerat elmätare i varje lägenhet, vilket har 
sänkt energiåtgången, samt ett trädgårdsföretag som har 
kopplat upp sin klimatanläggning och sköter den effektivt 
digitalt
Kapitel 4
5c. Minskade 
utsläpp av 
ammoniak och 
växthusgaser 
Det finns forskning som funnit en korrelation mellan ökad 
bredbandpenetration och minskade CO2-utsläpp (Forzati 
et al. 2016). I linje med detta nämner informanterna 
minskat bilresandet i kommunal förvaltning, företag och 
hus håll som den största miljövinsten med bredband. 
I kommuner som är stora till ytan kan de kommunala 
förvalt ningarnas verksamhet vara geografiskt spridda och 
man kan nu ha interna möten via videolänk. 
Många uppger att god internetinfrastruktur är en förut-
sättning för ökad internethandel. Det finns studier som 
visar att internhethandeln inte påverkar eller till och med 
har negativa miljökonsekvenser då resan till de fysiska 
butikerna inte minskat i samma omfattning som e-handeln 
ökat, samt att returer utgör en betydande del av affärs-
modellen inom segment som skor och klädförsäljning 
(Edwards et al. 2010, Henriksson et al. 2018)
Kapitel 4
6b. Lokal utveckling När det gäller betydelsen av IT-infrastruktur för landsbyg-
dens utveckling har vi funnit att det minskar skillnaden 
mellan stad och land, på så sätt att man upplever en 
stärkt självkänsla som landsbygdsbo när man får liknande 
förutsättningar som i städer. Andra effekter är ökade möj-
lig heter att fortsatt bo och verka på landsbygden, ökat 
kultur- och medieutbud samt nya lösningar för att till-
handa hålla offentlig service.
Kapitel 4
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Bilaga 2
Intervjuguide till fältarbetet
Fältarbetet i de åtta kommunerna bestod primärt av intervjuer på plats i de om­
råden där stödfinansierad bredbandsutbyggnad skett. Fältarbetets intervjuper­
soner kan delas in i två grupper. Dels personer berörda av bredbandsutbygg­
nad i sin vardag (inom näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle) och 
dels människor som på ett eller annat sätt varit och är inblandade i fiberutbygg­
naden. Syftet med intervjuerna av den förstnämnda gruppen har varit att få en 
djupare förståelse för vilken betydelse fibertillgången har för landsbygdsföretag 
och landsbygdens utveckling i stort. Syftet med den sistnämna gruppen, där så­
väl lokalt engagerade som kommunala tjänstepersoner och ansvariga hos stads­
näten eller andra operatörer ingår, har varit att få en tydligare inblick i hur mo­
dellerna för bredbandsutbyggnad ser ut i kommunerna och hur de upplevs 
fungera.
Intervjuerna har analyserats med en form av innehållsanalys där materialet 
kodats som olika teman med grund i utvärderingsfrågorna. Detta arbete har 
genom förts med hjälp av ett mjukvaruverktyg som är skapat för att analysera 
kvalitativt material. Den grundläggande kodstrukturen byggdes upp utifrån vad 
som framkommit i kunskapsöversikten och har under analysarbetets gång förfi­
nats med ytterligare teman och delteman utifrån vad som framkommit i interv­
juerna. I rapporten redovisas utvalda citat från intervjuerna för att illustrera 
 resultatet av analysen.
Intervjuguiderna skiljde sig åt beroende på vilken aktör som intervjuades. 
Nedan presenteras en stomme för hur intervjuerna lades upp.
Tabell 6. Intervjuguide till fältarbete
Tema Frågor
Bakgrund Representerade branscher? Representerade storlek på företag?
Vilken skulle du säga är den viktigaste och mest aktuella frågan för 
utvecklingen av din bygd?
Frågan om bredband - hur viktig och aktuell är den? Varför? 
Hur skulle du säga att tillgången till bredband ser ut i din bygd/ditt område 
just nu? 
Är bredbandsfrågan något som ni från föreningen arbetar aktivt för att 
påverka? Är det något som ni har arbetat för att påverka?
Bredbandstillgång Vilken typ av internetuppkoppling har ni idag? Om fiber, när fick ni tillgång 
till detta?
Vilken typ av internetuppkoppling hade ni tidigare?
Internetanvändning Vad använder ni internet till? Både som företagare och boende. Hur viktigt 
är överföringshastigheten?
Hur viktigt är uppkopplingens robusthet/stabilitet? Hade ni kunnat driva 
ert företag vidare utan tillgång till bredband?
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Tema Frågor
Användning av IT- infra-
struk tur (digitalisering)
Hur påverkar bredbandstillgången er användning av IT-system i företaget?
Innovationer/omstrukture 
ring/modernisering
Vilken betydelse har bredbandstillgång för möjligheter att utveckla 
verksamheten?
Kompetensutveckling Vilken betydelse har bredband för kompetensutvecklingsinsatser?
Energieffektivisering/ 
utsläpp/kortad livsmedels-
kedja
Påverkar bredbandstillgången företagets energiförbrukning? Påverkar 
bredbandstillgången företagets utsläpp av växthusgaser?
Om livsmedelsföretag, påverkar bredbandstillgången livsmedelskedjan?
Omsättningsökning Har ert bredband någon inverkan på företagets omsättning?
Sysselsättning Hur påverkar bredbandstillgången sysselsättningen i företaget? Har du 
kunnat anställa fler eller bibehålla anställda i företaget till följd av snabbare 
bredband?
Aktörer Vilka aktörer är aktiva i bredbandsutbyggnaden? Kommunal stadsnät? 
Privata operatörer? Byalag? Hur länge har det fungerat såhär? Varför ser det 
ut så i just den här kommunen?
Landsbygden Sker det en utbyggnad på landsbygden? Vilka aktörer står för den?
Vilken är kommunens roll?
Vilken betydelse har bredband för utvecklingen i kommunens landsbygds-
områden i stort?
Engagemang i frågan Är politikerna aktiva?
Är det en omdiskuterad fråga? På möten, i media etc.
Kommersiella 
bredbandsoperatörer
Vilka kommersiella bredbandsoperatörer är verksamma i kommunen? 
Sedan hur länge? Har kommunen engagerat sig i att få bred bandsopera-
törer att satsa i kommunen? På vilket sätt?
Hur agerar de? Bygger de på landsbygden? I vilken form? (egen regi, med 
byalag etc.)
Har kommunen samarbetsavtal? Vad innebär i så fall de avtalen?
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Bilaga 3
Enkät till företagen
Urvalet för studien begränsades till företag i kommunerna Lycksele, Sunne, 
Vara och Ystad. Med hjälp av information från PTS:s databas om bredbandsupp­
koppling skapades två populationer för urvalet. PTS databas innehåller infor­
mation om fastigheters bredbandstillgång. Informationen i databasen är rela­
terad till byggnads­ID, vilket översattes till adresser med hjälp av Lantmäteriets 
fastighetsdatabas via kart­ och GIS­leverantören Metria. Urvalet kompletterades 
med adresslistor från Lycksele och Ystads kommun. Detta resulterade i en lista 
med totalt 1104 företag (grupp A) med tillgång till en fiberanslutning i de be­
rörda kommunerna och en lista med 1880 företag utan sådan tillgång (grupp B). 
Telefonintervjuerna har utgått från de sammanställda listorna och ringt upp 
före tag med målsättningen att få 400 enkätsvar från företag i grupp A och 200 
enkätsvar från företag grupp B. Kontaktförsök med företagen på de två listorna 
gjordes återkommande under fyra veckor 2017. Intervjuförsöken resulterade 
slutligen i att 213 intervjuer kunde genomföras med företag i grupp A och 77 in­
tervjuer med företag i grupp B. I tabell 7 finns en sammanställning av bortfall. 
Den kontrollfråga som ställdes i inledningen av intervjun sorterade bort en an­
del av företagen och nettourvalet är således något lägre (se tabell 7). Den vanli­
gaste orsaken till bortfall är att intervjuaren inte får svar och näst vanligast att 
den uppringde avböjer medverkan i studien. 
Tabell 7. Enkätstudiens bortfall
Urval Grupp A Grupp B Totalt
Totalt urval 1104 1880 2984
Fel nummer/ej i bruk/Fax 111 280 391
Tillhör inte målgruppen (screening) 144 385 829
Nettourval 849 1215 2064
Ej kontakt/svar 365 586 951
Inget svar intervjuperson/svarare 40 75 115
Återkom senare 9 13 22
Avböjer intervju 216 457 673
Övrigt bortfall 6 4 13
Intervjuer 213 77 290
I enkätintervjuerna användes en standardiserad intervjumall där de svarande 
fick enkätens frågor och svarsalternativ upplästa för sig på samma sätt. Enkät­
undersökningen har primärt analyserats genom jämförelser mellan frekvens­
tabeller över hur svaren fördelats mellan de givna svarsalternativen. Svårig­
heterna att komma upp i hög svarsfrekvens begränsar möjligheterna till vidare 
statistisk analys baserad på enkäten.
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Samtliga intervjuer har i efterhand kompletterats med omsättningssiffror från 
2011 och framåt från UC. En statistisk analys som jämför de två urvalsgrupper­
nas omsättning och sysselsättning genomfördes utifrån dessa siffror utan att 
visa på några statistiskt signifikanta skillnader mellan de två grupperna. 
Inledning, screening och frågor om bredband7
Hur många är sysselsatta inom er verksamhet? Inkludera samtliga som arbe­
tar i företaget inklusive arbetande ägare och deltidsanställda.
Vilket år startades företaget? 
Är ert företag anslutet till bredband?
Avsnitt för Urvalsgrupp A 
Av vilken orsak har ni inte anslutit företaget till bredband?
Vilken typ av bredband har ni? 
Vilken hastighet har ditt bredband?
Hur länge har du haft bredband via fiber?
Vilken typ av uppkoppling till internet hade ni innan ni fick bredband via fiber?
Till vad använder ni ert bredband?
Påverkan av bredband
Hur har företagets omsättning sett ut mellan 2014 och 2016? Var vänlig ange 
omsättning för respektive år exakt det är möjligt.
Hur ser prognosen ut för omsättningen 2017, kommer den bli öka, minska 
 eller bli lika som föregående år?
Hur stor betydelse har bredbandet för er verksamhet? 
På vilket sätt har bredband stor betydelse för ert företag?
Har du kunnat effektivisera din verksamhet genom att du fick tillgång till 
snabbt bredband?
Vilket av följande alternativ passar bäst in på hur bredbandet har på före­
tagets omsättning? Snabbt bredband har gjort att…
Hur stor påverkan på företagets omsättning har ett snabbt bredband? 
Skulle nu kunna driva ert företag vidare utan tillgång till bredband?
Efter ni fick bredband har bredbandet haft någon inverkan på företagets kost­
nader (utöver kostnaderna för bredband)?
7 Av utrymmesskäl är svarsalternativen borttagna.
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Hur har antalet sysselsatta i företaget förändrats mellan 2014 till 2016? Var 
vänlig ange antalet för respektive år.
Hur stor inverkan har bredband för företagets antal av sysselsatta? 
Har du kunnat anställa fler, bibehålla eller på annat sätt utveckla de syssel­
satta i företaget till följd av snabbare bredband?
Hur stor betydelse (för företaget) har tillgången på bredband inom följande 
områden….
Frågetext:
A Verksamhetsutveckling och innovationer
B Kompetensutveckling
C Minskning av företags utsläpp av växthusgaser
På vilket sätt har bredband stor betydelse för verksamhetsutveckling och 
inno vationer? Både nuvarande och kommande (förväntade).
På vilket sätt har bredband stor betydelse kompetensutveckling? Både nuva­
rande och kommande (förväntade).
På vilket sätt har bredband stor betydelse minskning av företagets utsläpp av 
växthusgaser? Både nuvarande och kommande (förväntade).
Avsnitt för Urvalsgrupp B 
Av vilken orsak har ni inte anslutit företaget till bredband?
Vilken typ av bredband har ni? 
Vilken hastighet har ditt bredband?
Nu kommer några frågor om omsättning och hur viktigt ert bredband är för er 
verksamhet.
Hur har företagets omsättning sett ut mellan 2014 och 2016? Var vänlig ange 
omsättning för respektive år exakt det är möjligt.
Hur ser prognosen ut för omsättningen 2017, kommer den bli öka, minska 
 eller bli lika som föregående år?
Hur stor betydelse skulle bredband med hög hastighet ha för er verksamhet 
(100 Mbit/s och högre)? 
Skulle du kunna effektivisera din verksamhet genom att du fick tillgång till 
snabbt bredband?
Skulle bredband med hög hastighet (>100 Mbit/s) ha någon inverkan på ert 
företags omsättning?
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Vilket av följande alternativ passar bäst in på hur bredbandet skulle påverka 
omsättningen?
Hur stor inverkan på omsättningen skulle ett snabbt bredband ha? 
Skulle bredband med hög hastighet (>100 Mbit/s) ha någon inverkan på ert 
företags kostnader?
Hur har antalet sysselsatta i företaget förändrats mellan 2014 till 2016? Var 
vänlig ange antalet för respektive år.
Skulle du kunna anställa fler, bibehålla eller på annat sätt utveckla de syssel­
satta i företaget med tillgång till snabbare bredband?
Hur stor betydelse (för företaget) skulle tillgången till snabbt bredband inom 
följande områden…
Frågetext:
A Verksamhetsutveckling och innovationer
B Kompetensutveckling
C Minskning av företags utsläpp av växthusgaser
På vilket sätt har bredband stor betydelse för verksamhetsutveckling och 
inno vationer? Både nuvarande och kommande (förväntade).
På vilket sätt har bredband stor betydelse kompetensutveckling? Både nuva­
rande och kommande (förväntade).
På vilket sätt har bredband stor betydelse minskning av företagets utsläpp av 
växthusgaser? Både nuvarande och kommande (förväntade).
Bakgrundsfrågor
Hur ser du generellt på marknaden för er bransch? Ökar, minskar eller ligger 
marknaden still?
Är det någon annan information du vill komplettera dina svar med angående 
bredband till er verksamhet?
Det var alla frågor. Går det bra att vi återkommer om vi behöver komplettera 
 någon frågeställning?
Fråga till IP: kvinna eller man?
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Bilaga 4
Beskrivning av ekonometrisk studie gällande 
påverkan på omsättning och sysselsättning
För att analysera sambandet mellan bredbandstäckning och företagens omsätt­
ning och sysselsättning användes två olika modeller, en paneldatamodell och 
en instrumentalvariabelmodell (se t.ex. Greene, 2011). Paneldatamodellen är 
standardmodellen för att analysera sambandet mellan bredbandstäckning och 
företagens ekonomi, och instrumentalvariabelmodellen används ofta för att 
skatta kausala effekter. 
Paneldatamodell
Paneldatamodellen kontrollerar för skillnader mellan företag som inte ändras 
över tiden (i en s.k. fixed effects modell inkluderas en binär variabel för varje 
 företag). På så sätt försöker man exempelvis ta hänsyn till att företagets lokali­
sering kan tänkas påverka både företagets möjlighet att få bredband och företa­
gets ekonomi. För att kontrollera för faktorer som ändras över tiden inkluderas 
linjära tidstrender och kontrollvariabler på kommunnivå (t.ex. förändring i in­
komst, sysselsättning och utbildningsnivå). Om utbyggnaden av bredband beror 
på en god utveckling av ekonomin i kommunen så fångar man upp denna på­
verkan på resultatet, dvs på vår bredbandseffekt på företagens ekonomi. 
Tabell 8 visar effekter av bredband uppdelat på stad och land. Effekterna visar 
vad tio procents ökning av supersnabbt bredband medför. För företag i stads­
miljö finner vi att supersnabbt bredband har en negativ effekt på omsättning 
och sysselsättning. På landsbygden finner vi en positiv effekt på företagens sys­
selsättning. Effekterna är ytterst stabila; tabellen visar att effekterna inte påver­
kas av varken kontroll för tidstrender eller kontrollvariabler. Inte heller företags­
storlek eller antalet anställda påverkar resultaten (icke rapporterat). Använ­
der man skillnader i bredbandsutbyggnad mellan kommuner (och inte mellan 
SAMS område) får man något större effekter. Stabila effekter är en stark indika­
tion på kausalitet.  
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Tabell 8. Effekten av 10 % ökning i supersnabbt bredband på företags omsättning och 
sysselsättning.
Omsättning Sysselsättning
  Stad Landsbygd Stad Landsbygd
Utan tidstrender och kontrollvariabler
Bredbandseffekt -0,55*** 0,03 -0,07*** 0,04
Med kontrollvariabler
Bredbandseffekt -0,54*** 0,04 -0,09*** 0,04
Med tidstrender
Bredbandseffekt -0,54*** -0,01 -0,11*** 0,10*
Med tidstrender och kontrollvariabler
Bredbandseffekt -0,54*** -0,02 -0,11*** 0,10*
Not: ***=signifikant på 1%­nivån. *=signifikant på 10%­nivån
Det kan emellertid fortfarande vara så att det finns någon oobserverad faktor 
som vi inte lyckas kontrollera för och som påverkar både utbyggnaden av bred­
band och företagens ekonomi. En sådan oobserverad faktor kan leda till en fel­
aktig skattning av bredbandseffekten på företagens ekonomi. 
Instrumentalvariabelmodell
Instrumentalvariabelmodellen avser att skatta effekter som inte heller låter sig 
påverkas av icke observerade faktorer. Ansatsen är att använda en skillnad i 
bredbandsutbyggnad som är slumpmässig och som därför inte påverkas av yttre 
faktorer. I detta fall använder vi oss av kunskapen att kommunerna använde 
sig av olika leverantörer av bredband för perioden 2000–2006 (dvs för en tidi­
gare period än vår studieperiod) och att detta påverkade utbygganden av bred­
band för perioden 2007–2014 (SOU, 2008). Olika leverantörer använde sig av 
olika strategier för att nå ut till så många kunder som möjligt under 2000–2006. 
En del investerade främst i ADSL teknologi som var billig och enkelt att bygga 
ut, andra investerade i större utsträckning i optisk fiber. De kommuner som in­
vesterade i optisk fiber fick ett försteg i utbygganden av ultrasnabbt bredband. 
Detta påverkade även kommunernas investeringar i bredband under 2007–2014. 
Denna variation i utbygganden av bredband under 2007–2014, som berodde 
på valet av leverantör för perioden 2000–2006, använder vi för att skatta effek­
ten av bredband på företagens omsättning och sysselsättning. Logiken är: om 
två kommuner inom samma arbetsmarknadsområde (vi kontrollerar för arbets­
marknadsområde8) skiljer sig åt med avseende på bredbandstäckning, och skill­
naden beror på valet av leverantör, påverkar detta förändringen av företagens 
ekonomi i de båda kommunerna. Statistiska tester visar att valet av leverantör 
(inom ett arbetsmarknadsområde) är slumpmässig och inte relaterad till kom­
munens ekonomi. 
Resultaten från instrumentalansatsen stödjer resultaten från panelansatsen: 
 supersnabbt bredband påverkar företagen negativt.  
8 Vi kontrollerar även för om kommunerna är mer eller mindre urban. 
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Bredbandsvariabeln
Bredbandsutbyggnaden mäts på SAMS nivå. I och med att utbyggnaden av mo­
bilt bredband sker parallellt med fast bredband9 kommer studiens effekter san­
nolikt vara en total effekt av både mobilt och fast bredband. Det vill säga: i och 
med att vi inte kan kontrollera för mobilt bredband så fångar vår bredbands­
variabel upp effekter av båda teknologierna. Vi tror att detta har stor betydelse 
för studiens resultat. 
Referenser
Greene, W. (2011). Econometric Analysis (7th Edition), Essex: Pearson.
SOU (2008). ”Bredband till hela landet. Betänkande av Utredningen Bredband 
2013.” Statens offentliga utredningar 2008:40
9 Basstationer som sänder mobilt bredband måste i allmänhet vara anslutna till det optiska fibernät för 
att kunna sända med hög överföringshastighet. I områden som får fast bredband kan man därför också 
anta att mobilt bredband erbjuds. 
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Granskningskommentarer
Rapporten behandlar olika aspekter av bredbandsinfrastruk­
turens betydelse för företagande och landsbygdsutveckling, 
stödens utformning samt det samhällsekonomiska rimliga i 
att rikta stödet till markbundet bredband. Olika metoder och 
material används för att belysa frågeställningarna vilket bidrar till att analysen 
överlag framstår som gedigen och slutsatserna som väl underbyggda. Det är en­
kelt att som läsare förstå vilket material som analyserna bygger på och att själv 
bilda sig en uppfattning av inom vilken kontext olika slutsatser i rapporten dras. 
Utvärderingen lyfter, framförallt baserat på kvalitativa intervjuer och tidigare 
forskning, en rad fördelar som boende på landsbygden och andra aktörer upple­
ver att en snabb bredbandsuppkoppling har. Men man konstaterar samtidigt att 
några effekter på omsättning och sysselsättning inte kan påvisas i dagsläget och 
att frågan om samhällsekonomis effektivitet är komplex. Denna typ av effekter 
är generellt svåra att mäta och det ska därför inte tolkas som att några  effekter 
inte finns, vilket författarna resonerar kring på ett tydligt sätt. Rapportens främ­
sta bidrag består sannolikt i den gedigna analysen av olika stöd modeller och 
dess konsekvenser, för både bredbandsutbyggnaden och för lokalsamhällen. 
Här förs en nyanserad diskussion kring olika vägar framåt som torde vara av 
stort värde när beslut kring stödets framtida utformning och genomförande ska 
tas.
Dr. Gunnar Lindberg, Senioranalytiker Oxford Research AB
Dr. Mimmi Barmark, lektor vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet
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kan du läsa kommentarer från de 
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